



## Dodatek č. 3



60767

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR  
Čj.: 355 443 / 2001-1  
PID: RSDXBKJKQ  
Doručeno: 22.07.2021  
Listů dokumentů: 1  
SVAZEK: 3(3)

ke smlouvě: 09EU-003819

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001110007

**Vypraveno**  
**dne 26-07-2021**

Název související veřejné zakázky:  
**„I/14 Dolní Dušnice“**

objednatel:

### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390  
bankovní spojení: [REDACTED]  
statutární zástupce: [REDACTED]  
zastoupeno: Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

**název:** **Integra stavby a.s.**  
se sídlem: Hrádecká 156, 460 01 Liberec  
IČO, DIČ: 25014391, CZ25014391  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupen: Ing. Petr Turek  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

## Předmět dodatku

1. Článek III. Doba a místo plnění 1. odstavce, se upravuje následovně:  
Původní ukončení prací: do 30.07.2021  
Nové ukončení prací: do 30.09.2021
2. Uvedené změny vyplynuly z důvodu dlouhodobě nevhodných klimatických podmínek (deštivé počasí).

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.
4. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Liberci, dne 22. 4. 2021

V Liberci, dne

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

Ing. Jan Wohlmuth  
ředitel Správy Liberec

Ing. Petr Turek  
Statutární ředitel

Podpis oprávněné osoby

Podpis oprávněné osoby