



Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

„Revitalizace parkové plochy v ulici 5. května, Česká Lípa – Sadové a parkové úpravy s následnou péčí o zeleň“

Uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi těmito smluvními stranami:

1. Označení smluvních stran

- | | |
|-----------------------------------|---|
| Objednatel: | Město Česká Lípa |
| se sídlem: | Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa |
| IČ: 00260428 | DIČ: CZ00260428 |
| zastoupený ve věcech smluvních: | Ing. Jitkou Volfovou – starostkou města |
| zastoupený ve věcech technických: | Mgr. Jolanou Nebřenskou – vedoucí odboru rozvoje města a investic
Mgr. Petrou Novotnou – vedoucí odboru správy majetku |
| bankovní spojení: | xxxxxxxxxx/xxxx, xxxxxxxxxxxxxx |
| dále jen „objednatel“ | |

- | | |
|---|--|
| Zhotovitel: | TV FACILITY Group, a.s. |
| se sídlem: | Teplárenská 602/9, 108 00 Praha 10 - Malešice |
| IČ: 247 24 815 | DIČ: CZ247 24 815 |
| zastoupený ve věcech smluvních: | Ing. Tomáš Kolinger, člen správní rady |
| zastoupený ve věcech technických: | Tomášem Volkem – generálním ředitelem
Ing. Klárou Kopalovou – odborným konzultantem zakládání a údržby zeleně
Martinem Mikoláškem – vedoucím střediska |
| bankovní spojení: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
č.ú.: xxxxxxxxxxxx/xxxx |
| Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16421. | |
| dále jen „zhotovitel“ | |



2. Účel dodatku č. 2

- 2.1. Účelem uzavření tohoto dodatku č. 2 je bližší specifikace v doplnění následné péče po dobu záruční doby a jejího plnění na žádost poskytovatele dotace do časového a finančního harmonogramu, která je součástí smlouvy o dílo na zhotovení díla „Revitalizace parkové plochy v ulici 5.května, Česká Lípa – Sadové a parkové úpravy s následnou péčí o zeleň“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 04. 03. 2021 (dále jen smlouva).
- 2.2. Tento dodatek řeší doplnění přesného harmonogramu realizace včetně následné péče, která bude poskytována zhotovitelem po dobu tří let.

3. Změna smlouvy

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 4. bodu 4.5. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

Práce budou provedeny v souladu s Časovým a finančním harmonogramem prací – příloha č. 1 dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, přičemž termíny realizace jsou stanoveny takto:

Ukončení realizace vegetačních prací s výsadbou stromů a keřů	31. 07. 2021
Ukončení realizace založení záhonů a travnaté plochy	31. 07. 2021
Ukončení výsadby trvalek a cibulovin	29. 10. 2021
Ukončení prvního roku NP u výsadby stromů, keřů a travnaté plochy	31. 07. 2022
Ukončení prvního roku NP u trvalkových záhonů	31. 10. 2022
Ukončení druhého roku NP u výsadby stromů, keřů a travnaté plochy	31. 07. 2023
Ukončení druhého roku NP u trvalkových záhonů	31. 10. 2023
Ukončení třetího roku NP u výsadby stromů, keřů a travnaté plochy	31. 07. 2024
Ukončení třetího roku NP u trvalkových záhonů	31. 10. 2024

- 3.2. Příloha č. 3b) - Časový a finanční harmonogram je nahrazen přílohou č. 1 dodatku č. 2.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2, zůstávají beze změn.
- 4.2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 4.3. Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 1152/C/2021 ze dne 12. 07. 2021.



- 4.4. Smluvní strany se s ohledem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 2 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 2 v registru smluv zajistí objednatel.
- 4.5. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Časový a finanční harmonogram

V České Lípě, dne 22. 07. 2021

V Praze, dne 28. 07. 2021

za objednatele
Ing. Jitka Volfová, v.r.
starostka

za zhotovitele
Ing. Tomáš Kolinger, v.r.
člen správní rady

