

Popis prací	začátek	konec
000: Přípravné práce	07.07.2021	08.07.2021
006: Úpravy povrchu	26.07.2021	30.07.2021
009: Ostatní konstrukce a práce	26.07.2021	15.08.2021
096: Bourání	08.07.2021	21.07.2021
099: Přesun hmot HSV	07.07.2021	08.07.2021
713: Izolace tepelné	27.07.2021	02.08.2021
762: Konstrukce tesařské	27.07.2021	29.07.2021
763: Konstrukce montované	29.07.2021	05.08.2021
766: Konstrukce truhlářské	03.08.2021	15.08.2021
767: Konstrukce zámečnické	06.08.2021	09.08.2021
776: Podlahy povlakové	27.07.2021	03.08.2021
784: Malby	01.08.2021	07.08.2021
MOB: Mobiliář		
730: Vytápění	24.07.2021	30.07.2021
740: Silnoproud	23.07.2021	19.08.2021
750: Slaboproud	25.07.2021	19.08.2021