

**POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK****Č. 111**

<b>Poskytovatel služby</b>	GORDIC spol. s r. o., Erbenova 4, 586 01 Jihlava
<b>Správce IS</b>	Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3
<b>Objednatel</b>	Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3
<b>Smlouva</b>	Smlouva o zajištění podpory service desk a znalostní báze procesů včetně nástrojů na řízení dohledů systémů základních registrů č. j.: (SZR-679-28/Ř-2018)
<b>Číslo RFC SZR</b>	<b>967</b>
<b>Název RFC SZR</b>	<b>SD - Migrace do DC 2 a Řešení HA - AKTIV</b>
<b>Číslo ticketu (Service Desk)</b>	72587
<b>Katalogový list</b>	SD10 – na objednání
<b>Typ odstavky</b>	C

**1. Identifikace vzniku požadavku**


Zadáním požadavku SZR.


**2. Zadání požadované změny**

Cílem migrace do druhého datového centra a řešení HA AKTIV je vytvoření záložního produkčního prostředí. Za účelem zajištění řešení vysoké dostupnosti s využitím dvou datových center je tato změna prvním milníkem. Touto změnou bude zajištěno řešení vysoké dostupnosti produktů CA v rámci jednoho datového centra. Zároveň bude toto řešení využito v dalších etapách pro finální řešení vysoké dostupnosti s využitím obou datových center. Bližší popis plánovaných požadovaných změn je v dokumentu analýzy, přiloženém v tomto RFC.

**3. Popis zajištění realizace změny**

Cílem HA AKTIV je vytvoření druhého produkčního, záložního prostředí v druhém DC SZR. Popis zajištění změny:







V současné době běží projekt migrace pro tyto produkty (zajištění aktuální verze):




Produkty, které nebudou součástí návrhu této analýzy (RFC) – respektive nebudou součástí HA řešení:




Produkty CA jsou v rámci aktuálních verzí provozovány na OS . Aktuálně je doporučeno přejít na verze minimálně MS .  doporučujeme tedy následující postup (koncept)






#### 4. Odhad pracnosti

V následující tabulce je odhadovaná pracnost pro jednotlivé oblasti dle navržené realizace. MDs zahrnují analýzu, instalaci jednotlivých produktů, jejich konfiguraci, napojení na LDAP, AD, integraci mezi sebou, testování, konfigurace clusteru, migrace dat, příprava dokumentace, konzultace.





1.140.000 Kč

**Celková cena – služby na objednávku: 1.140.000 Kč bez DPH tj. 1.379.400 Kč včetně DPH**

#### **5. Návrh harmonogramu změnového požadavku**

Zahájení 1. 9. 2021 – dle čerpání dle požadavků SZR, termín dokončení 15.12.2021

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.12.2021

#### **6. Návrh testovacího scénáře**

Dle dohody se zadavatelem, viz analýza.

#### **7. Výstupy změnového požadavku**

Provedení a schválení AP čerpaných konzultací a úprav

#### **8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci**

SD SZR je dostupný jako HA řešení – po zastavení jedné instance je dostupná druhá instance.

#### **9. Požadavky na součinnosti**

Poskytnutí součinnosti v podobě zdrojů SZR. Příprava infrastruktury, Clusterované SQL databáze, dále dle analýzy. V průběhu migrace může nastat nutnost vyžádání odstávky a to až typu „C“. V takovém případě bude odstávka včas vyžádána standardním způsobem přes SDM.

#### **10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace**


Dle jednotlivých úkonů, vytvoření nové dokumentace, release management Dokumentace

### 10.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nemají a ani nebudou generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

### 11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Bez dopadu. Bezpečnostní IS není řešen tímto požadavkem.

	Schválil (dodavatel)	Schválil (zákazník)
Jméno		
Datum		
Podpis		