

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 7.12.2016

na provedení díla „Nemocnice Znojmo – rekonstrukce a dostavba, II. etapa – 2. část, akce II – objekt C2 – ORKO“, uzavřené dle §2586 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace

zastoupená: MUDr. Miroslavem Kavkou, MBA, ředitelem
se sídlem: MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo
IČO: 00092584
DIČ: CZ00092584
plátce DPH: ANO
bankovní spojení (číslo účtu): xxx
telefon: xxx
e-mail: xxx

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

PKS stavby a.s.

zastoupená: Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva
se sídlem: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 46980059
DIČ: CZ46980059
plátce DPH: ANO
(*uchazeč doplní „ANO“, pokud je plátcem DPH, v opačném případě doplní „NE“*)
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd.B, vložka 930
bankovní spojení (číslo účtu): xxx
telefon: xxx
e-mail: xxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1, kterým se smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 7.12.2016 mění a doplňuje následovně:

II. Předmět dodatku

1 Změna termínu dokončení díla (VII. Místo a termíny)

Smluvní strany se dohodly v souvislosti s klimatickými podmínkami, které neumožňují provádět práce s technologickou kázní a v souladu s body SOD 39,40,41 na uzavření dodatku č.1 Smlouvy o dílo ze dne 7.12.2016, kterými se mění termín dokončení díla takto:

V článku VII. Místo a termíny se ruší bod:

38.4. Termín pro předání a převzetí dokončeného díla: do 4 měsíců od uzavření smlouvy

a je nahrazen textem ve znění:

38.4. Termín pro předání a převzetí dokončeného díla: do 12.5.2017

2 Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny a v platnosti.

III. Závěrečná ujednání

- 1 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 2 Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu.
- 3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

Přílohy

Příloha č. 1 Zápisy z KD (č.3, č.6)

Příloha č. 2 Zápis z SD (list 1887568)

Ve Znojmě dne _____

MUDr. Miroslav Kavka
MBA, ředitel

Objednatel

Ve Žďáře nad Sázavou dne _____

PKS stavby a.s.
Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva

Zhotovitel

Ing. Jaroslav Kladiva
pověřený člen představenstva
