

D O D A T E K č. 1

SMLOUVA O DÍLO

uzavřené podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami:

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Vyškov

Adresa: Palánek 250/1, 682 01 Vyškov

zastoupený: Ing. Jiřím Kramplem, vedoucím Pobočky Vyškov
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Jiří Krامل, vedoucí Pobočky Vyškov
v technických záležitostech oprávněny jednat: Mgr. Bc. Edita Kremláčková, samostatný odborný referent Pobočky Vyškov

Tel.: 727 956 441 – Ing. Krامل
725 805 681 – Mgr. Bc. Kremláčková

E-mail: pk.vyskov@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001 / 0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH

a

Zhotovitelem

ATELIER FONTES, s.r.o.

Sídlo: Křídlovická 314/19, 603 00 Brno

Zastoupený: Ing. Tomášem Havlíčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Havlíček

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Havlíček

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 23501414/0600

IČO/DIČ: 63486466/CZ63486466 – je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 21 2395
(dále jen jako „zhotovitel“)

Předmět smlouvy: „**PD – Soustava tůní lokalita Hroušový v k.ú. Lovčičky**“

Tímto dodatkem se v souladu s ust. čl. XII bodem 12.7 smlouvy ze dne 17.12.2020 **mění v čl. III bodě 3.1.1 písm. b) (Stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci)) doba plnění z 30.7.2021 na 30.9.2021.**

Objednatel obdržel od zhotovitele žádost o změnu termínu 3.1.1 písm. b). Předmětem plnění je předání stavebního povolení, respektive rozhodnutí s doložkou o nabytí právní moci. Zhotovitel předložil vyhotovenou a řádně odevzdanou dokumentaci dle bodu 3.1.1 písm. a) speciálnímu stavebnímu úřadu Odboru ŽP, MěÚ Slavkov u Brna. Rozhodnutí bylo stavebním úřadem vydáno ke dni 30.6.2021. Ostatním účastníkům vodoprávního řízení (osm) bylo doručováno rozhodnutí doporučeně do vlastních rukou. Přestože již pravděpodobně stavební povolení nabylo právní moci, není možné jej z vodoprávního úřad získat, neboť dle sdělení vedoucí oddělení ŽP (vodoprávního úřadu) nebyly vráceny všechny doručky od České pošty. Protože se jedná o skutečnost způsobenou třetí stranou, kterou zhotovitel nemůže nijak ovlivnit, objednatel souhlasí s posunem termínu jak je výše uvedeno.

Ostatní články smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Ve Vyškově dne: dle el. podpisu

V Brně dne: dle el. podpisu

.....

objednatel

.....

zhotovitel