



Dodatek č. 2

*ke Smlouvě o dílo č. NMNMSML20210090 uzavřené dne 10.03.2021
ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 23.07.2021
(dále jen jako „ smlouva o dílo “).*

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ 00294900

zastoupené **Michalem Šmardou**, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odb.investig

Ing. Lubomír Kubík, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení Komerční banka, a.s.

č.ú. 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. Dopravní Stavby Silnic s.r.o.

se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

IČ: 07741561

DIČ: CZ07741561

zastoupená **Boženou Vaškovou**, jednatelkou

ve věcech technických je oprávněn jednat: Tomáš Barkocý, ředitel

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č.ú.: 5888671319/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.zn. C335772

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. 14, odst. 2 smlouvy o dílo tento Dodatek číslo 2 k předmětné smlouvě o dílo, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Ulice Leandra Čecha –

stavba chodníku, přechodu pro chodce a parkovacích stání, Nové Město na Moravě“, mění a doplňuje následovně:

čl.I.

1. Mění se předmět plnění specifikovaný v čl. 1 smlouvy o dílo a jejími přílohami tak, že se:

- doplňuje přídlažba – jednořádek z žulové kostky
- mění způsob osazení svítidel VO na stožáry – namísto původně předpokládaných výložníků nově pomocí přírub
- doplňuje plastová manžeta u stožárů VO a osvětlení přechodu pro chodce
- mění provedení stožárů a výložníků osvětlení přechodu pro chodce
- upravuje demontáž, montáž a připojení svítidel dle skutečnosti
- doplňuje provedení chrániček pro rozvody elektro a slaboproudu
- upravuje provedení a rozsah rozvodů slaboproudu

Podrobně je změna rozsahu díla specifikována v příloženém položkovém rozpočtu změn, který je přílohou č. 3 smlouvy o dílo a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2, k němuž tvoří přílohu č. 1.

2. V čl. 4 odst. 1 smlouvy o dílo „Cena díla“ se text ve znění:

*„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **2.697.515,82 Kč bez DPH**
(dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.“*

ruší a nahrazuje textem:

*„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **2.892.262,55 Kč bez DPH**
(dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.“*

přičemž změna je způsobena změnou předmětu plnění popsanou v čl. I, odst. 1 tohoto Dodatku č. 2.

čl.II.

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčené zůstávají v platnosti.

čl.III.

1. Tento Dodatek č. 2 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

2. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č. 2.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

4. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 2.

5. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 2 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento Dodatek č. 2 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření odeslat k uveřejnění v registru smluv.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 2 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.


8. Tento Dodatek č. 2 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 35. schůzi dne 18.01.2021 pod bodem č. 6/35/RM/2021.

9. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.


**10. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet změn.**

v Novém Městě na Moravě
dne 30. 07. 2021

objednatel:



*Michal Šmarda
starosta*



v Praze
dne 29. 07. 2021



*Božena Vašková
jednatelka*

**Příloha č. 1 k Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. NMNMSML20210090
(Příloha č. 3 k Smlouvě o dílo č. NMNMSML20210090)**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZMĚN

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2021-06-21 Ulice Leandra Čecha- stavba chodníku, přechodu pro chodce a parkovacích stání - změny 1

Objednatel: Město Nové Město na Moravě IČ: 00294900
 Vratislavovo náměstí 103 DIČ:
 592 31 Nové Město na Moravě

Zhotovitel: Dopravní Staby Silnic s.r.o. IČ: 07741561
 Rybná 716/24 DIČ: CZ07741561
 110 00 Praha 1

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	107 511,62
PSV	0,00
MON	87 235,11
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	194 746,73


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	194 746,73 CZK
Základní DPH	21 %	40 897,00 CZK

Zaokrouhlení 0,27 CZK

Cena celkem s DPH 235 644,00 CZK

v 29. 07. 2021 dne



 Za zhotovitele

30. 07. 2021



 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Vícepráce	0	234 009	49 142	283 151	120
1	Vícepráce	0	234 009	49 142	283 151	120
2	Méněpráce - elektromontáže	0	-39 263	-8 245	-47 508	-20
2	Méněpráce	0	-39 263	-8 245	-47 508	-20
Celkem za stavbu		0	194 747	40 897	235 644	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			103 411,00	53
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 100,62	2
M21	Elektromontáže	MON			87 235,11	45
Cena celkem					194 746,73	100

Položkový rozpočet

S:	2021-06-21	Ulice Leandra Čecha- stavba chodníku, přechodu pro chodce a parkovacích stání - změny 1
O:	1	Vícepráce
R:	1	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	5	Komunikace				103 411,00
1	91611111R00	Osazení obruby drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	187,00000	500,00	93 500,00
2	58380129R	Kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	18,70000	530,00	9 911,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				4 100,62
3	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	25,00377	164,00	4 100,62
Díl:	M21	Elektromontáže				126 497,61
4	210812063	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1kV uložený volně nebo v liště (CYKY)	m	88,00000	45,00	3 960,00
5	2108120632	Montáž kabelu CU plný uložený volně nebo v liště	m	5,00000	45,00	225,00
6	2108120633	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1kV 5x4 uložený volně nebo v liště	m	17,00000	45,00	765,00
7	34111098	Kabel instalační jádro Al plné izolace PVC plášť PVC 450/750V 4x16mm2	m	17,00000	47,67	810,39
8	341110988	Kabel instalační jádro CU plné izolace PVC plášť 450/750V 5x4mm2	m	5,00000	60,00	300,00
9	34571352	Trubka elektroinstalační HDPE 40/33	m	218,00000	48,40	10 551,20
10	34571354	Trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D75/90	m	16,50000	47,47	783,26
11	345713544	Trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D75/90mm HDPE+LDPE	m	51,00000	47,67	2 431,17
12	34571358	Spojky	ks	3,00000	55,66	166,98
13	460520172	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50mm uložených do rýhy	m	218,00000	65,00	14 170,00
14	460520173	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90mm uložených do rýhy	m	16,50000	65,00	1 072,50
15	4605201733	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90mm	m	51,00000	65,00	3 315,00
16	M21- 005	Příruba ke svídlům	ks	10,00000	726,00	7 260,00
17	M21-001	Výložník přechodový (2,4m) s polepy	ks	1,00000	1 740,00	1 740,00
18	M21-002	Výložník přechodový (2,9m) s polepy	ks	1,00000	2 017,00	2 017,00
19	M21-003	Stožár zesílený přechodový s polepy výška 7m	ks	2,00000	8 000,00	16 000,00
20	M21-004	Plastové manžety	ks	12,00000	605,00	7 260,00
21	M21-006	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110mm uložených do rýhy	m	24,00000	65,00	1 560,00
22	M21-007	Trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná 110/94mm HDPE+LDPE	m	24,00000	65,34	1 568,16
23	M21-008	Volná montáž opto chráničky 12/08	m	436,00000	24,42	10 647,12
24	M21-010	Kabel instalační jádro CU plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	88,00000	18,51	1 628,88
25	M21-011	Ukončení kabelu do 5x4mm	ks	23,00000	25,30	581,90
26	M21-012	Ukončení kabelů do 2,5mm	ks	36,00000	39,60	1 425,60
27	M21-013	Příprava napojení u stávajících stožárů	ks	1,00000	660,00	660,00
28	M21-014	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi vodičem do 10mm2 ve městské zástavbě	m	18,06500	39,60	715,37
29	M21-016	Vodič zemnicí 10mm FeZn	kg	11,20000	45,00	504,00
30	M21-017	Svorka SR 03	ks	44,00000	22,99	1 011,56
31	M21-018	Svorka SP	ks	12,00000	13,96	167,52
32	M21-020	Drobný instalační materiál	kpl	1,00000	1 200,00	1 200,00
33	Pol8	Demontáž původního VO	komplet	4,00000	8 000,00	32 000,00



Položkový rozpočet

S:	2021-06-21	Ulice Leandra Čecha- stavba chodníku, přechodu pro chodce a parkovacích stání - změna
O:	2	Měněpráce - elektromontáže
R:	2	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M21	Elektromontáže				-39 262,50
1	210202013R00	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	-1,00000	500,00	-500,00
2	210204011R00	Montáž stožárů osvětlovacích ocelových samostatně stojících délky 12m	kus	-1,00000	1 300,00	-1 300,00
3	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35kg	ks	-11,00000	600,00	-6 600,00
4	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1.okruh	ks	-1,00000	350,00	-350,00
5	31674069.M01	Stožár osvětlovací uliční 133/89/60 Pz v 5m	ks	-2,00000	8 000,00	-16 000,00
6	348120120	Stožárová elektrovýzbroj kompletní včetně pojistek	ks	-1,00000	750,00	-750,00
7	3484471	Výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 2000mm	ks	-13,00000	850,00	-11 050,00
8	POL 4	Mikrotubička HDPE 14/10 oranžová	m	-175,00000	15,50	-2 712,50