

**DODATEK Č. 1****ke smlouvě o dílo č. S946/2021/104 ze dne 03.05.2021****Oprava hájenky Tisá 225****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

**Ing. Pavel Rus, ředitel Oblastního ředitelství severní Čechy**, na základě pověření ze dne 29.12.2020

ve věcech technických jedná: [REDACTED], specialista investic

tel.: [REDACTED]

[REDACTED] technik stavebních investic

tel. [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**HTEEC Service s.r.o.**

se sídlem Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5

IČO: 29139619

DIČ: CZ29139619

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 203300

zastoupená:

**Bc. Jan Hyhlan, ředitel společnosti**, na základě plné moci ze dne 11.11.2020

ve věcech technických jedná: [REDACTED], stavbyvedoucí

tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 4326287329/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Oprava hájenky Tisá 225“ (dále jen „dodatek“):

## I.

### Předmět dodatku

Při opravě vodoinstalace byla zajištěna závada i na WC a bateriích. Z tohoto důvodu vznikají vícepráce.

Původní cena: 107 463,29 Kč bez DPH

Vícepráce 12 538,50 Kč bez DPH

**Nová cena: 120 001,79 Kč bez DPH**

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – položkový rozpočet

V Teplicích, dne .....

Za objednatele:

V ....., dne .....

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Pavel Rus**

ředitel OŘ severní Čechy  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
**Bc. Jan Hyhlan**

ředitel společnosti  
**HTEEC Service s.r.o.**