

Operační program Zaměstnanost  
Projekt: Kyberbezpečnost MMR  
Reg. č. projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15\_025/0011813  
Č.j.: 49772/2019-56  
Číslo v CES: 6036/1  
Číslo úkolu: 366100/5167 a 366100/5168

## Dodatek č. 1

ke **SMLOUVĚ O DÍLO – Vzdělávání zaměstnanců MMR v oblasti kybernetické  
bezpečnosti**  
ze dne 5. 2. 2021

CES 6036

(dále také „Smlouva“)

### Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

se sídlem: Staroměstské nám. 6, Praha 1, PSČ 110 15  
zastoupená: Ing. Bc. Radmilou Outlou, MBA  
IČO: 66 00 22 22  
bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28  
číslo účtu: 629001/0710

(dále jen „objednatel“)

a

### PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.

se sídlem: Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4  
zastoupená/é: Ing. Tomášem Kučou  
IČ: 61063029  
DIČ: CZ61063029  
(je plátcem DPH)  
bankovní spojení: ING Bank  
číslo účtu: [REDACTED]  
ID datové schránky: xcuun9f  
kontaktní osoba: Ing. Michal Wojnar  
telefon: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také označováni jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku po vzájemné dohodě a v souladu s čl. 10 odst. 10.1 Smlouvy, čl. 1 odst. 1.5 a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) následujícího znění:

### Preambule

Účelem uzavření dodatku je zpřesnění výuky (na základě čl. 1.5. Smlouvy), detailnější rozpracování harmonogramu (na základě Přílohy č. 3 Nacenení) a prodloužení doby možného plnění (na základě čl. 5.1. Smlouvy); a to s ohledem na prodloužení projektu z něhož je smlouva financována, z důvodu nepříznivé epidemické situace k pořádání vzdělávacích aktivit.

### I. Změny smlouvy

1. Článek 5.1. se nahrazuje následujícím zněním:

„5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30. 6. 2023. Tento termín je navázán na termín konce projektu, z něhož je tato smlouva financována (Kyberbezpečnost MMR). V současnosti je termín ukončení projektu nastaven na 30. 6. 2023. V případě závažného důvodu na základě schválení Řídicího orgánu Operační program Zaměstnanost, může být termín ukončení projektu, tj. i termín ukončení plnění této smlouvy prodloužen. Zhotovitel bude o případné změně informován do 10 dnů od vydání právního aktu k takovéto změně.“


## 2. Příloha č. 3 – Nacenení se doplňuje o sloupce „Kdy“ a „Možnost online provedení“

Aktivita	Popis aktivity	Kdy	Možnost online provedení
E-learning I.	Kyberzločin, antiviry, veřejnost internetu/anonymita, tracking, dark net, hesla, wi-fi hacking, pro 700 osob - 2 hod (10 běhů pro max. 100 zaměstnanců)	duben - červenec 2021	x
Prezentace I.	ukázka darknetového tržiště, nodistribute (virustotal), tracking cookies, spyware, brute force attack a slovníkový útok na hesla, ukázka útoku na wi-fi včetně evil twin, MIM útoky pro 700 osob - 3,5 hod (10 běhů pro max. 100 zaměstnanců)		ANO
E-learning II.	Malware, social engineering přes mail a telefon, webové útoky pro 700 osob - 3 hod (10 běhů pro max. 100 zaměstnanců)	duben - červen 2022	x
Prezentace II.	Exploit kity, Metasploit apod., Maltego, praktická ukázka maskování malware, webové útoky (BeEF apod.) pro 700 osob - 3,5 hod (10 běhů pro max. 100 zaměstnanců)		ANO
<b>I. Rozšiřující vzdělávací program kybernetické a informační bezpečnosti pro zaměstnance MMR</b>			
E-learning a workshop 1	Trendy v kyberbezpečnosti, Packet sniffing, útoky na wi-fi (WEP a WPA cracking), hesla, MIM, síťové útoky, zranitelnosti oca 50 (šest běhů po max. 12 účastnících): 5 hod+5 hod	září - listopad 2021	ANO
E-learning a workshop 2	Trendy v kyberbezpečnosti, Webové útoky, firewall, social engineering - Veil, Fat Rat, Empire atp., oca 50 (šest běhů po max. 12 účastnících): 5 hod+5 hod	září - listopad 2022	ANO
E-learning a workshop 3	Trendy v kyberbezpečnosti, Social engineering přes infikované stránky BeEF atp. základy tvorby trojanů oca 50 (šest běhů po max. 12 účastnících): 5 hod+5 hod	jaro 2023	ANO
<b>II. Odborný vzdělávací program kybernetické a informační bezpečnosti</b>			
IT specialisté sítí	dle výběru ze seznamu, nebo KB sítí pro 6 účastníků 2 dny v každé etapě = 7 hod * 2dny * 3 etapy = 42 hodin	září - prosinec 2021 září - prosinec 2022 jaro 2023	ANO
IT specialisté koncových zařízení	dle výběru ze seznamu, nebo KB koncových zařízení pro 6 účastníků 2 dny v každé etapě = 7 hod * 2dny * 3 etapy = 42 hodin	září - prosinec 2021 září - prosinec 2022 jaro 2023	ANO
IT specialisté sítí - praxe	témata dodaná zadavatelem pro 6 účastníků 1 den v každé etapě = 7 hod * 1den * 3 etapy = 21 hodin	září - prosinec 2021 září - prosinec 2022 jaro 2023	ANO
IT specialisté koncových zařízení - praxe	témata dodaná zadavatelem pro 6 účastníků 1 den v každé etapě = 7 hod * 1den * 3 etapy = 21 hodin	září - prosinec 2021 září - prosinec 2022 jaro 2023	ANO
<b>III. Vzdělávací program pro IT profesionály</b>			
Vrcholový management KB	Trendy v oblasti KB, svět a ČR, nejvýznamnější události a vývoj pro 6 osob 6 hodin každé etapě = 6 hod * 3 etapy = 18 hod	kdykoli během roku 2021 (mimo Prezentace I) kdykoli během roku 2022 (mimo Prezentace II) kdykoli 2023 do 30.5.2023	ANO
Vrcholový management MMR	Sledovatelnost včetně možnosti APT a velkých hráčů, anonymita v kyberprostoru, VPN, darknet, bezpečné OS, pro 9 osob 6 hodin v každé = 6 hod * 3 etapy = 18 hod	kdykoli během roku 2021 (mimo Prezentace I) kdykoli během roku 2022 (mimo Prezentace II) kdykoli 2023 do 30.5.2023	ANO
<b>IV. Vzdělávací program pro management MMR</b>			
Praktický trénink	3 útoky za rok pro vybrané zaměstnance ze skupin Vrcholový management KB a specialisté IT pro 15 osob 3 dny v každé etapě = 7 hod * 3 dny * 3 etapy = 63 hodin	2x kdykoli v roce 2022 kdykoli 2023 do 30.5.2023	NE
<b>V. Praktický trénink</b>			

## II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.“ Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku a že tento dodatek uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
2. Tímto dodatkem dochází ke změnám smlouvy (viz I. Změny smlouvy), ostatní ustanovení smlouvy zůstávají platná v původním znění.
3. Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení.


V Praze dne dle data v elektronickém podpisu.



Za Objednatele:

**Česká republika**  
**Ministerstvo pro místní rozvoj**

Ing. Bc. Radmila Outlá, MBA Ing.  
ředitelka Odboru projektového řízení



Za Poskytovatele:

**PricewaterhouseCoopers**  
**Česká republika, s.r.o.**

Ing. Tomáš Kuča  
partner