

HARMONOGRAM PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce osvětlení tříd v objektu ZŠ Arménská 21 v MČ Brno-Bohunice

rok	2020					
měsíc	ČERVENEC			SRPEN		
týden	5	1	2	3	4	5
1. Třída						
2. Třída						
3. Třída						
4. Třída						

Termíny realizace:

Zahájení provádění díla:	7/26/2021
Dokončení provádění díla:	8/24/2021

V Brně, dne: 21.7.2021

.....
Ing. Zdeněk Otevřel
jednatel společnosti KOROS, s.r.o.