

**Dodatek č.1 k SoD****„Oprava bytu Albrechtická 156 – byt č. 9“**

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

**1. Město Krnov**

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: Ing. Tomáš Hradil, starosta města

Kontaktní osoby: Ing. Klára Hazuchová, odbor investic : 4

Bc. Jan Šrubař, odbor investic a správ

Lubomír Stýskala, odbor investic a sp

Karel Klímek, odbor investic a správy **osobní údaje**

Bc. Martina Marčanová, odbor inv. a

Petr Mynář, odbor investic a správy n

Ing. Zbyněk Moravec, odbor investic : 3

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov

Číslo účtu: 728771 / 0100

Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139>

na straně objednatele

a

**2. Jiří Holínka**

se sídlem **osobní údaje**

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 41068

IČO: 87185318

DIČ: CZ8203104844

Jednající: Jiří Holínka

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 225258512/0300

Kontaktní osoba:

Telefon, e-mail: **osobní údaje** :Z

na straně zhotovitele

**Článek II.  
Předmět dodatku**

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o neprovedené práce a práce nad rámec smlouvy o dílo a s tím související změna ceny díla.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o vícepráce a neprovedené práce podrobně specifikované v příloze k dodatku č. 1.
- 2.3. V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v příloze č. 1 Dodatku.

Původní cena díla dle SoD

263.814,93 Kč (bez DPH)

Cena dod. č. 1 navýšena o

18.623,52 Kč (bez DPH)

**Celková cena díla, dle dod. č. 1:**

**282.438,45 Kč (bez DPH),  
324.804,22 Kč vč. 15% DPH**

### **Článek III. Závěrečné ustanovení**

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento Dodatek včetně jeho příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu Dodatku.
- 3.3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení. Pouze v případě, že nedojde k podpisu elektronicky.
- 3.4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1.
- 3.6. K uzavření tohoto Dodatku dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 2327/56/RM/2021 ze dne 29. 3. 2021.

#### **Přílohy:**

- příloha č. 1. – položkový rozpočet

Za objednatele:

**Ing. Tomáš  
Hradil**

Digitálně podepsal Ing. Tomáš  
Hradil  
Datum: 2021.04.08 14:30:50  
+02'00'

Ing. Tomáš Hradil  
starosta města

Za zhotovitele:

**Jiří  
Holínka**

Digitálně podepsal  
Jiří Holínka  
Datum: 2021.04.09  
11:16:52 +02'00'

Jiří Holínka

**Rozpočet:****Vícepráce č.1 byt č.9 Albrechtická 156**

Objednatel:

Město Krnov

IČO:

00296139

Hlavní náměstí 96/1

DIČ:

CZ00296139

79401

Krnov

Zhotovitel:

Jiří Holínka

IČO:

87185318

Tyršova 10

DIČ:

CZ8203104844

79401

CELKEM bez DPH

18 623,52 Kč

CELKEM vč. 21% DPH

22 534,46 Kč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:		<b>6 Úpravy povrchu, podlahy</b>				
	602011141	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně tloušťka vrstvy 4 mm	m2	4,1		č
Díl:		<b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>				
	602016193	Penetrace hloubková stěn	m2	60,99		č
		56,89+4,1		60,99		
	612421615	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	4,1		obchodní tajemství č
		Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné				
	612481211	sítě a stěrkového tmelu Cemix	m2	4,1		č
Díl:		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				
	965048577R00	Broušení betonových povrchů po odstranění pvc krytiny	m2	39,55		č
		38,35+1,2		39,55		
Díl:	H99	<b>Ostatní přesuny hmot</b>				
	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,2809		č
Díl:		<b>776 Podlahy povlakové</b>				
	776101101	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	39,55		č
		38,35+1,2		39,55		
	776101115	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	39,55		obchodní tajemství č
		38,35+1,2		39,55		
	776101121	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	39,55		č
		38,35+1,2		39,55		
	776520010	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík	m2	1,2		č
	998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	40,2224		č
Díl:		<b>783 Nátěry</b>				

	783424340 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email 14	m	14		Kč
	783225400 Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel (0,6+2*2,1)*(0,15+0,05*2)*2	m2	2,4		Kč
<b>Díl:</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>		2,4	obchodní tajemství	
	319201311 Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	1,5		Kč
<b>Díl:</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				
	978059531 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	1,5		Kč
<b>Díl:</b>	<b>762 Konstrukce tesařské</b>				
	Montáž obložení stěn OSB deskami -výdřeva včetně dodávky OSB				
	762431225 desky tl. 10 mm	m2	1		Kč
<b>Díl:</b>	<b>781 Obklady keramické</b>			obchodní tajemství	
	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 15x15 cm weberfor				
	781475112 profiflex (lep),webercolor comfort (sp)	m2	1,5		Kč
	59781345 Obkládačka bílá mat Color One	m2	1,5		Kč