



AGROPROJEKT Praha s.r.o.
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

Stanovisko technického dozoru investora k předložené žádosti zhotovitele KONTREX building management s.r.o., týkající se změny platebních podmínek uvedených ve smlouvě o dílo na akci:

"Stavební úprava suterénních prostor v objektu ve Smečkách 33, Praha 1"
uzavřené dne 19. 4. 2021 sdělujeme následující:

K přerušení prací bylo přistoupeno z objektivních důvodů, viz dopis ze dne 29. 6. 2021. Na základě této skutečnosti souhlasíme s dílčí fakturací ke dni přerušení, to je 2. 7. 2021 a to v rozsahu odpovídající provedeným pracím k tomuto datu.

Přesný soupis je uveden ve vyplněném výkazu výměr, který je přílohou žádosti. Vykázané práce ve výkazu výměr odpovídají provedeným pracím ke dni 2. 7. 2021.

Celková výše dílčí fakturace činí	2 899 968,99
<u>DPH 21%</u>	<u>608 993,49</u>
Celkem vč. DPH	3 508 962,48
což z celkových nákladů je	26,40%

Po překontrolování jednotlivých položek technický dozor z dílčí fakturací souhlasí.

S pozdravem

DIČ: CZ25096524



TELEFON: 222 211 713, IČ: 250 965 24, DIČ: CZ250 965 24
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. č.ú. 5057811309/0800, OR – Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 49238
info@agroprojekt-praha.cz, <http://www.agroprojekt-praha.cz/>