



**AGROPROJEKT Praha s.r.o.**  
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

Stanovisko technického dozoru investora k předložené žádosti zhotovitele KONTREX building management s.r.o., týkající se změny platebních podmínek uvedených ve smlouvě o dílo na akci:

**"Stavební úprava suterénních prostor v objektu ve Smečkách 33, Praha 1"**  
uzavřené dne 19. 4. 2021 sdělujeme následující:

K přerušení prací bylo přistoupeno z objektivních důvodů, viz dopis ze dne 29. 6. 2021. Na základě této skutečnosti souhlasíme s dílčí fakturací ke dni přerušeni, to je 2. 7. 2021 a to v rozsahu odpovídající provedeným pracím k tomuto datu.

Přesný soupis je uveden ve vyplněném výkazu výměr, který je přílohou žádosti. Vykázané práce ve výkazu výměr odpovídají provedeným pracím ke dni 2. 7. 2021.

Celková výše dílčí fakturace činí	2 899 968,99
<u>DPH 21%</u>	<u>608 993,49</u>
Celkem vč. DPH	3 508 962,48
což z celkových nákladů je	26,40%

Po překontrolování jednotlivých položek technický dozor z dílčí fakturací souhlasí.

S pozdravem

Ing. Josef Makal  
prokurista společnosti

**AGROPROJEKT Praha s.r.o.**  
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1  
tel.: 222 211 470, 222 211 713  
IČO: 25096524  
DIČ: CZ25096524 ①