

Dodatek č. 8
ke smlouvě o dílo ze dne 08.06.2020,
ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.12.2020, dodatku č. 2 ze dne 26.01.2021,
dodatku č. 3 ze dne 05.03.2021, dodatku č. 4 ze dne 24.03.2021, dodatku č. 5 ze dne
09.04.2021, dodatku č. 6 ze dne 06.05.2021 a dodatku č. 7 ze dne 28.05.2021

(dále jen „dodatek“)

na akci

„Stavební úpravy objektu, Hřbitovní č.p. 313, Vimperk“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Město Vimperk**
Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
Statutární zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka
IČO: 002 50 805
DIČ: CZ00250805
Bankovní spojení: Č. účtu:
a

1.2. Zhotovitel: **GSI INVEST s.r.o.**
Sídlo: Na Hroudě 3317/22, 100 00 Praha 10
Statutární zástupce: Zdeněk Kutil, jednatel
IČO: 282 60 309
DIČ: CZ28260309
Bankovní spojení: Č. účtu: , vedený u.
Zapsaný u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 136029

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 08.06.2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby „**Stavební úpravy objektu, Hřbitovní č.p. 313, Vimperk**“, a k ní dne 14.12.2020 dodatek č. 1, dne 26.01.2021 dodatek č. 2, dne 05.03.2021 dodatek č. 3, dne 24.03.2021 dodatek č. 4, dne 09.04.2021 dodatek č. 5, dne 06.05.2021 dodatek č. 6 a dne 28.05.2021 dodatek č. 7, (to vše dále jen „**smlouva o dílo**“).
- 2.2. Účelem tohoto dodatku je změnit rozsah díla o méněpráce a vícepráce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je v zákonných mezích, cenu za dílo navýšením o 73 079,31 bez DPH, jak je blíže popsáno ve změnových listech č. 27, 28, 29, 30, 31, 32 a 33, které jsou jako **příloha č. 1** nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění uzavřenou smlouvu o dílo způsobem uvedeným v čl. III. níže.

III. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany sjednávají, že se předmět díla rozšiřuje tak, že se vkládá na konec odst. 2.1. článku II. PŘEDMĚT DÍLA následující text:

„Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek této smlouvy vícepráce a méněpráce v rozsahu **změnových listů č. 27, 28, 29, 30, 31, 32 a 33.**

Uvedené změnové listy **27, 28, 29, 30, 31, 32 a 33** jsou jako příloha nedílnou součástí této smlouvy.“

3.2. Smluvní strany dále sjednávají, že odst. 4.2. článku IV. CENA ZA DÍLO se nahrazuje tímto textem:

Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem bez DPH **18 132 189,94 Kč**

(tj. slovy: osmnáctmilionůstatřicetdvaceticstoosmdesátdevětkorunčeských a devadesátčtyři haléřů)

DPH 15 % **2 719 828,49 Kč**

Cena celkem včetně DPH **20 852 018,43 Kč**
DPH bude účtováno v den fakturace, dle platných právních předpisů.

3.3. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

IV. ZVĚREČNĚ USTANOVENĚ

4.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv.

4.2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

4.3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Přílohač. 1 Změnových listů č. 27, 28, 29, 30, 31, 32 a 33

Za objednatele:

Ve Vimperku dne 02.08.2021

.....
Město Vimperk
Ing. Jaroslava Martanová, v.r.
Starostka

Za zhotovitele:

Ve Vimperku dne 30.07.2021

.....
GSI INVEST s.r.o
Zdeněk Kutil, v.r.
Jednatel

Schváleno usnesením Rady Města Vimperk č.772 ze dne 28.07.2021.