

**Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

**Objednávku vystavuje organizační složka:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Olomouc

Nerudova 1

Olomouc 779 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 18320/2021-SŽ-OŘ OLC-ST OLC

Smlouva: E633-S-1495/2020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:

**Adresa místa plnění:**

obvod TO Hranice na Mor.

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

**Dodavatel:**

Notifikace: 2.8.2021 11:26

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Albertova 229/21

779 00 Olomouc

IČO: 25869523

DIČ: CZ25869523

**Termín dodání:**

15.12.2021

**Finanční objem (bez DPH) do:**

CZK 322 614,08

**Způsob dopravy:**

Zajistí dodavatel

**Způsob platby:**

Převodem

**Povaha nákupu:**

provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

**Účetní okruh:****Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		svařování, navařování, broušení, výměna ocel. součástí výh. a kolejnic	soubor	1,000	322 614,08

Pokračování je na straně 2

**Přílohy:**

1

**Záruční doba:**

Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Olomouc, dne: 2.8.2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno:

Olomouc, Akceptováno dne: 3.8.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Hynek Schilberger

Dodavatel:

**Zpracoval:**
**Tel. číslo:**
**Email:**

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás dle Rámcové dohody na provedení stavebních prací č. E633-S-1495/2020 "Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2020 – OLC VTM2", č.j. : 1451/2020-SŽDC-OŘ OLC-NPI práce u TO Hranice na Mor. dle přílohy č. 1.

<b>Přijatá cena Díla:</b>	322 614,08
<b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>	srpen 2021
<b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>	15.12.2021
<b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b>	srpen - září 2021
<b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>	Práce v obvodu TO Hranice na Mor.
<b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>	jedna faktura po dokončení Díla
<b>Další údaje:</b>	Drahotuše: v.č. 20, 4 broušení srdcovky; v.č. 16, 17 broušení celé výh.; v.č. 8,18 navaření srdcovky; v.č. 19 výměna srdcovky; v.č. 16 výměna 2x LIS; SK2 2x navaření kolejnice Hranice na Mor.: v.č. 25 broušení srdcovky, v.č. 61ab navaření dvojí
<b>Přílohy:</b>	Příloha č. 1

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1890501

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 1d0e8fc9-7bca-4fa0-9228-d65457c2fbd1

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 03.08.2021 09:48:01



59f53124-b59f-4f3b-b546-3b09e7ad607a