

Dodatek č. 105/71234454/2021/1/2021 ke smlouvě o dílo č. 105/71234454/2021

1. SMLUVNÍ STRANY

1.2 OBJEDNATEL:

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb

se sídlem: Zámek 1, 273 05 Smečno

zastoupený ředitelem: Bc. Petrem Šálou

IČ: 71234454

Dále pouze *objednatel*

1.2. ZHOTOVITEL:

INVISTA Craft s.r.o.

se sídlem: 4. května 870, 755 01 Vsetín

zastoupený jednatelem: Stanislavem Válkem

IČ: 47973749

Dále pouze *zhotovitel*

V návaznosti na článek 9., základní smlouvy o dílo č. 105/71234454/2020 dodávka a montáž ochranných prvků na vnitřní dveře a stěny, vč. montáže madel, do 5.odd. objektu domova pro seniory v areálu Domova Pod Lipami Smečno, poskytovatele sociálních služeb ze dne 10.5.2021 se tato smlouva mění takto:

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění Veřejné zakázky je dodávka a montáž ochranných prvků na vnitřní dveře a stěny, vč. montáže madel, do 5.odd. objektu domova pro seniory v areálu Domova Pod Lipami Smečno, poskytovatele sociálních služeb na základě výsledků zadávacího řízení za účelem realizace veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka a montáž ochranných prvků do 5.ood. DPS“ (dále pouze *veřejná zakázka*).

3. TERMÍNY A FORMA PLNĚNÍ

Vzhledem k posunutí termínu stavebních prací, které zajišťuje objednatel před montáží ochranných prvků, se posouvá termín dodávky. Nejzazší termín dokončení a předání díla byl stanoven na 30.11.2021.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání základní smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, pro každou smluvní stranu jedenkrát.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran.

Ve Smečně dne: 2.8.2021

.....

objednatel
Bc. Petr Šála, ředitel

.....

zhotovitel
Stanislav Válek, jednatel