

DOHODA O NAROVNÁNÍ
67/00069892/2021

Smluvní strany:

CL-EVANS s.r.o.

se sídlem: Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
IČ: 26768607
jednající: Ing. Jan Neužil a Ing. Josef Láf, jednatelé společnosti
na straně jedné (dále jen „**zhotovitel**“)

a

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace

se sídlem: Gen. Klapálka, 272 01 Kladno
IČ: 45148562
zastoupený: Ing. Tomáš Ondrášek, ředitel knihovny
na straně druhé (dále jen „**objednatel**“)

(společně dále jen „**smluvní strany**“ nebo samostatně „**smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto dohodu o narovnání (dále jen „**Dohoda**“).

1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 25.6.2019 Smlouvu o dílo, č. objednatele S/39/00069892/2019, č. zhotovitele EI-612/19, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 14.2.2020, dodatku č. 2 ze dne 22.7.2020 a dodatku č. 3 ze dne 4.1.2021 (dále jen „**Smlouva**“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“.
- 1.2 Dílo bylo zhotovitelem provedeno mj. v souladu se Změnovými listy č. 26-43, které tvoří přílohu č. 1 této Dohody (dále jen „**Změnové listy**“). Strany si obsah Změnových listů potvrdily, nicméně mezi stranami však nedošlo v důsledku administrativního pochybení k formálnímu dokončení procesu uzavření dodatku ke Smlouvě, kterým by změny dle Změnových listů byly zohledněny formálně do rozsahu a ceny díla dle Smlouvy.
- 1.3 Objednatel plnění poskytnuté zhotovitelem dle Smlouvy a Změnových listů akceptoval.
- 1.4 Objednatel dosud neuhradil zhotoviteli zádržné dle Smlouvy ve výši 7.555.552,54 Kč bez DPH.
- 1.5 Smluvní strany konstatují, že je mezi nimi sporné, jaký měla realizace díla dle Změnových listů dopad do sjednané ceny díla dle Smlouvy, resp. Jaké mají vzájemné nároky ohledně plnění poskytnutého zhotovitelem podle obsahu Změnových listů (dále jen „**Sporná práva a povinnosti**“).
- 1.6 Smluvní strany provedly vyhodnocení dopadů změn dle Změnových listů dle stejných pravidel, jak postupovaly při sjednání dodatků zohledňujících změnové listy č. 1 až 25. Změnové listy představují jak vícepráce, tak méněpráce, přičemž ve výsledku představují cenové snížení o částku ve výši 339.358,14 Kč. Na základě toho se smluvní strany shodly na řešení, které je sjednáno v čl. 2 této Dohody.
- 1.7 S ohledem na výše uvedené smluvní strany uzavírají tuto dohodu o narovnání.

2. Narovnání

- 2.1 Smluvní strany se tímto dohodly, že veškerá Sporná práva a povinnosti se uzavřením této Dohody narovnávají a nahrazují následujícím ujednáním:
- 2.1.1 Zhotovitel poskytuje na cenu díla sjednaného dle Smlouvy slevu ve výši 339.358,14 Kč bez DPH.
- 2.1.2 Dosud neuhrazené zádržné dle odst. 1.4 této Dohody se poníží o slevu dle odst. 2.1.1 této Dohody. Pohledávka zhotovitele vůči objednateli na uhrazení zádržného je tedy ve výši **7.216.194,40 Kč bez DPH**. Zhotovitel vystaví objednateli na tuto částku fakturu a objednatel se zavazuje jí uhradit.
- 2.1.3 Vlastníkem poskytnutého díla dle Smlouvy se změnami dle Změnových listů je objednatel.
- 2.1.4 Samotná skutečnost, že byly realizovány změny díla dle Změnových listů, nebude smluvními stranami považována za vady díla ani nedodělky díla dle Smlouvy.
- 2.1.5 Záruka za jakost poskytnutého plnění dle čl. XI. Smlouvy se vztahuje rovněž na plnění dle Změnových listů.

3. Ustanovení společná a závěrečná

- 3.1 V případě povinnosti zveřejnění této Dohody do zákona o registru smluv provede zveřejnění objednatel.
- 3.2 Změny a doplňky této Dohody lze provést pouze formou písemných a číselně označených dodatků k této Dohodě podepsaných oběma smluvními stranami.
- 3.3 V případě, že by se tato dohoda ukázala neplatnou nebo neúčinnou, pozbyla by účinnosti nebo by byla zrušena, poskytnou si smluvní strany bez zbytečného odkladu od výzvy kterékoliv ze smluvních stran veškerou součinnost k tomu, aby uzavřely novou dohodu, která odstraní důvod neplatnosti či neúčinnosti a naplní ekonomický smysl této Dohody.
- 3.4 Nedílnou součástí této Dohody jsou Změnové listy, které tvoří přílohu č. 1 této Dohody.
- 3.5 Smluvní strany si tuto Dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.
- 3.6 Tato Dohoda byla schválena usnesením Rady Středočeského kraje č. 063-29/2021/RK ze dne 15.7.2021.

V České Lípě
Za zhotovitele:

Ing. Jan
Neužil

Digitálně podepsal
Ing. Jan Neužil
Datum: 2021.07.23
11:19:51 +02'00'

Ing.

Josef Láf

Digitálně podepsal
Ing. Josef Láf
Datum: 2021.07.23
11:11:11 +02'00'

CL-EVANS s.r.o.

Ing. Jan Neužil a Ing. Josef Láf
Jednatelé společnosti

V Kladně
Za objednatele:

Ing. Tomáš
Ondrášek

Digitálně podepsal

Ing. Tomáš

Ondrášek

Datum: 2021.07.26

14:15:49 +02'00'

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.

Ing. Tomáš Ondrášek
ředitel knihovny