



271/2021

Ústřední kontrolní a zkušební ústav
Doručeno: 03.08.2021 07:53
Listy: 4 Přílohy: 0
lí/sv: Druh příloh:
UKZUZ 132454/2021

ukzues7d2c8b58

Dodatek č. 1
ke kupní smlouvě č. 255/2021 ze dne 16. 7. 2021

POL-AGRO maszyny, a.s.
se sídlem: **Palkovická 2393, 738 01 Frýdek-Místek**
IČ: **08516359**, DIČ: **CZ08516359**
jejímž jménem jedná: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11145



na straně jedné jako „**prodávající**“

a

Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
organizační složka státu
se sídlem Hroznová 63/2, 656 06 Brno
IČ 00020338, DIČ CZ00020338
jejímž jménem jedná Ing. Daniel Jurečka, ředitel ústavu



na straně druhé jako „**kupující**“

v souladu s čl. X, odst. 4 kupní smlouvy č. 255/2021 ze dne 16. 7. 2021 (dále jen „smlouva“) uzavírají tento

Dodatek č. 1

čl. I

Předmět dodatku

1. Předmětem smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dodávka rosiče a neseného postřikovače, Část 2) nesený postřikovač pro ZS Pusté Jakartice“ je závazek prodávajícího dodat na svůj náklad a nebezpečí pro kupujícího uvedený stroj dle podané nabídky a závazek kupujícího uvedený stroj od prodávajícího převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu.
2. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení doby plnění smlouvy v souladu s článkem III., odst. 2 smlouvy, neboť se na straně prodávajícího vyskytla překážka, pro kterou není schopen splnit termín dodání plnění uvedený v čl. III., odst. 1 smlouvy. Překážka má příčinnou souvislost s pandemií koronaviru a nastala nezávisle na vůli prodávajícího. Svou žádost ve formě Prohlášení výrobce ze dne 5. 7. 2021 podanou před uplynutím lhůty pro dodání plnění prodávající zdůvodnil tak, že výrobce postřikovače LUX 812 společnost UNIA Sp. z o.o. není schopen v požadovaném termínu stroj vyrobit z důvodu nedostatku

materiálu a dílů potřebných k jeho výrobě. Toto Prohlášení výrobce tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

čl. II

Doba dodání

1. Smluvní strany se dohodly, že se prodlužuje doba pro dodání plnění včetně doby pro předvedení stroje a zaškolení obsluhy a to do 10. 12. 2021.
2. Článek III., odst. 1 smlouvy tedy nově zní:

„Prodávající se zavazuje dodat stroj do místa plnění a dále v místě plnění stroj předvést a zaškolit jeho obsluhu nejpozději do 10. 12. 2021“.

čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy, kterých se tento dodatek netýká, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Prodávající prohlašuje, že žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství nebo jiné důvěrné informace a je srozuměn se skutečností, že kupující smlouvu zveřejní v plném znění v registru smluv.
4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti řádným zveřejněním v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem této smlouvy, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž tuto smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují pod tuto smlouvu své podpisy.

Příloha č. 1 – Žádost o prodloužení lhůty plnění dodávky

Ve Frýdku - Místku dne

předseda představe
POL-AGRO maszy

V Brně dne 26.7-2021

Ing. Daniel Jurečka
ředitel
ČR-ÚKZÚZ

ČR – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu
Hroznová 63/2
656 06 Brno


Věc: Žádost o prodloužení termínu dodání stroje

V souladu s ustanovení článku III. bodu 2. kupní smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dodávka rosiče a neseného postřikovače, část 2) nesený postřikovač pro ZS Pusté Jakartice“ Vás žádáme o uzavření dodatku ke smlouvě o prodloužení termínu dodání stroje – nesený postřikovač UNIA LUX 812, a to nejpozději do 17.12. 2021.

Důvodem k podání této žádosti jsou problematické dodavatelsko-odběratelské vztahy výrobce stroje spojené s pandemií koronaviru, které vznikly nezávisle na vůli prodávajícího viz příloha /Prohlášení výrobce/.

Příloha: 2x Prohlášení výrobce

Ve Frýdku – Místku dne 07.07. 2021



předseda představenstva
POL-AGRO maszyny a.s.



5.07.2021
Grudziądz, Poland

POL-AGRO maszyny a.s.
Palkovicka 2393
73801 FRYDEK-MISTEK

ACKNOWLEDGEMENT

We, UNIA Sp. z o.o., would like to inform, that the production time of sprayer LUX 812 from order no. **AGR-2021-WG-21007** for POL-AGRO maszyny a.s. company is planned to the beginning of November 2021.

Such remote execution of ordered machine is determined by longer than normal delivery time from our suppliers for materials, needed for production. Unfortunately, contrary to our hopes, the situation with components and materials supplies caused by COVID pandemic still isn't stable and depends upon many factors beyond our control.

