

### Harmogram postupu prací - opravy odvětrání kanalizace

ETAPA	OBJEKT	realizace ve dnech	poznámka
1	objekt 1/9	3	
2	objekt 1/8	3	
3	objekt 1/7	1	
4	objekt 1/6	3	
5	Objekt 1/6	2	
6	Objekt 1/5	1	
7	odvoz demontovaných prvků	1	
8	Předání prací	1	celková délka realizace 3 týdny