



DODATEK č. 2 k
PROVÁDĚCÍ SMOUVĚ (SMLOUVA O DÍLO) ze dne 2.5.2018
Číslo smlouvy objednatele: 02PT-005562
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003/ 521 155 0024.22815

na realizaci zakázky: **D11 MŮK Beranka – DSP, IČ vč. majetkoprávního vypořádání, VD-ZDS, TP-AD**

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4**
zastoupeným:
ve věci této zakázky
bankovní spojení:

IČ: **65993390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **konsorcium AFSA, zastoupené společností Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.**
se sídlem: **Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle**

IČO: **61853267**

DIČ: **CZ61853267**

zápis v obchodním rejstříku: **vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31260**

právní forma: **společnost s ručením omezeným**

bankovní spojení:

zastoupen

kontaktní osoba ve věcech smluvních

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu (dále jako „smlouva“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 2, kterým dochází k doplnění příloh Podrobná specifikace předmětu plnění – soupis prací.

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 2 je doplnění povinnosti využívat systém MPV (vést dílčí přípravu stavby v systému Objednatele), včetně zajištění finanční kompenzace. Dodatek je uzavírán z důvodu sjednocení procesů v přípravě investičních staveb úseku výstavby.
2. V příloze č. 1 „Podrobná specifikace předmětu plnění – soupis prací“, tabulka č. 2 „Inženýrská činnost“ se doplňuje následující text:

Zhotovitel je povinen využívat systém MPV (majetkoprávní vypořádání), což je on-line webová aplikace (nástroj) pro řízení procesů a evidenci jednotlivých kroků majetkoprávního vypořádání. Systém je dostupný na adrese: <https://mportal.rsd.cz/web/mpv-rsd/>. Přístup do systému MPV poskytne zhotoviteli objednatel, a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. Zhotovitel má povinnost v systému MPV průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky dané systémem a bezodkladně do systému MPV zadávat změny. Systém MPV umožňuje pracovníkům objednatel, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu majetkoprávního vypořádání.

3. V příloze č. 1 „Podrobná specifikace předmětu plnění – soupis prací“, část 2 „Inženýrská činnost“ se doplňují následující položky, o které se navyšuje cena díla v souladu s článkem II.

Ocenění využívání systému MPV	m.j.	počet / m.j.	cena / m.j.	cena celkem
Vedení údajů v systému MPV. (seznámení s metodikou, zajištění VPN, jednání s IT, prvotní zanesení dat, případně migrace, průběžné vedení v MPV)	kpl	1	162.624,- Kč	162.624,- Kč

Poznámka: kpl = kompletní dodávka

II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb je sepsán ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
- Tento Dodatek č. 2 má dvě strany textu.
- Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dne podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 21-07-2021

V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum:

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum: