

## Změnový list č. 1 ze dne 28. 07. 2021

Název stavby:	Realizace stanovišť kontejnerů		
Číslo smluvního vztahu:	45/2/2021		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Statutární město Most Radniční 1/2 434 01 Most		Zhotovitel: ADS.M s.r.o. Chožov 157 439 22 Chožov
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<b>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</b> realizace stanovišť v ul. Sportovní, Slatinická, Erbena 2x, Martinů, Ševčíka			
<b>Nové řešení:</b> bez stanoviště v ul. Slatinická			
<b>Zdůvodnění změny:</b> Od realizace daného stanoviště investor odstoupil z důvodu nesouhlasných stanovisek nových majitelů sousedních pozemků.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentací ke změně zpracoval:	---

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	2 412 875,97 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	-279 051,57 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	<b>2 133 824,40 Kč</b>

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	06.09.2021
Nový termín dokončení díla:	---

Změnu navrhuje (jméno, příjmení) [REDACTED]

Datum: 28.7.2021

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení) [REDACTED]

Datum: 28.7.2021

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Jan Slavík

Datum: 02.08.2021

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení) [REDACTED]

Datum: 02.08.2021

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): xxx

Datum: [REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele [REDACTED]

Datum: 30.07.2021

Správce rozpočtu (jméno, příjmení) [REDACTED]

Datum: 30.07.2021