

I. Smluvní strany


Objednatel:

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Se sídlem: Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav


Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Vlastimilem Pickem, starostou města

ve věcech technických: 

IČ: 00240079

Bank.spojení: 

číslo účtu: 

tel: 

e-mail: 

datová schránka: c5hb7xy


Zhotovitel:


Mystic constructions s.r.o.

se sídlem: Římská 678/26, 120 00 Praha -Vinohrady

IČ: 26177358

DIČ: CZ26177358

Bank. spojení: 

Číslo účtu: 

tel: 

e-mail: skateparky.cz

datová schránka: pm9pcqg

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 77222

mezi sebou níže uvedeného dne uzavřeli následující

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č.0002/2021

dle [§ 2623 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník \(dále jen jako „NOZ“\)](#),
ve znění pozdějších předpisů

2. Preambule

- 2.1 Objednatel a zhotovitel mezi sebou uzavřeli dne 25.3.2021 smlouvu o dílo č. 0002/2021, když předmětem této smlouvy o dílo je zakázka malého rozsahu na dílo „**Polabský skatepark**“ (dále jen jako „SoD“).
- 2.2 Smluvní strany se dohodly, a to na základě nepříznivých klimatických podmínek (přívalové deště) a zásahu vyšší moci (covidové komplikace a karanténa) na úpravě předmětu SoD, a to na změně termínu dokončení díla, když původní znění bodu 5.1.2. SoD se celé nahrazuje následujícím jeho úplným, novým zněním:

5.1.2. **Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit nejpozději do 31.8.2021. Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků.**

3. Závěrečná ujednání

3. 1. Veškerá další ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
3. 2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech originálech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. 3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany jsou podle zákona o registru smluv povinny zaslat tuto smlouvu Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od uzavření této Smlouvy.
3. 4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smlouvu k uveřejnění v registru smluv se zavazuje předložit Objednatel.
3. 5. O uzavření tohoto dodatku a o schválení jeho textu tak, jak je smluvním stranám předkládán k podpisu, rozhodla Rada Města dne 29.7.2021 – číslo usnesení RM /2021/140/10
3. 6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel :
Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Zhotovitel :
Mystic constructions s.r.o

V Brandýse n.L.-Staré Boleslavi
dne

V Praze
dne.....

.....
Ing. Vlastimil Pícek
starosta města

.....
Radomír Teichmann
jednatel společnosti

