

Číslo smlouvy objednatele: 31/2021

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dohoda o ukočení

Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru - 14|15 BAŤŮV INSTITUT – INSTALACE FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi níže uvedenými smluvními stranami

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Objednatel	14 15 Baťův institut, příspěvková organizace
Sídlo	: Vavrečkova 7040, Zlín 760 01
Zástupce	: Ing. Petra Kubíková, ředitelka organizace
Zapsán v obchodním rejstříku	: zapsaná u Krajského soudu v Brně, spisová značka Pr 1710
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: Ing. Petra Kubíková – ředitelka organizace
b) ve věcech technických	: xxxx – facility manager
IČO	: 72563346
DIČ	: CZ72563346
Bankovní ústav	: xxxx
Číslo účtu	: xxxx
Telefon	: xxxx
E-mail	: xxxx
ID DS	: 5yjea9i
Zhotovitel	: FMIB, s.r.o.
Sídlo	: Moravská 758/95, 700 30 Ostrava – Jih
Statutární orgán	: Ing. Jiří Hloušek, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku	: vedeném Krajským soudem v Ostravě, C 27033
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: Ing. Jiří Hloušek, jednatel
b) ve věcech technických	: xxxx facility manager,
IČO	: 259 08 898
DIČ	: CZ25908898
Je plátcem DPH	
Bankovní ústav	: xxxx
Číslo účtu ¹	: xxxx
Telefon	: xxxx

¹ Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.

E-mail : xxxx
ID DS : 8456ry7

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1981 občanského zákoníku mezi shora uvedenými smluvními stranami

takto:

1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 3.11.2020 Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru na akci:

„14|15 BAřŮV INSTITUT – INSTALACE FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ“

- 1.2. Dne 3.2.2021 byl k pŕedmětné smlouvě uzavřen dodatek č. 1 a dne 13.3.2021 uzavřely smluvní strany ke smlouvě dodatek č. 2.
- 1.3. Smlouva uveden v odstavci 1.1 této dohody ve znění jejích dodatků č. 1 a č. 2 uvedených v odst. 1.2 této dohody bude pro účely této dohody nadle označovna jako „Smlouva“.
- 1.4. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva bude ukončena dohodou z dŕvodu nutnosti provedení změny projektové dokumentace tŕkající se umístění prvků na střeše obou objektů tak, aby bylo možné mít k dispozici venkovní alternativní atraktivní prostory ke kulturním a společenským účelům, zejména s ohledem na mimořdnou epidemiologickou situaci, která nastala. Pŕedmětn změna projektové dokumentace již nebude prováděna na základě Smlouvy.
- 1.5. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v současné době je dokončena a pŕedána projektová dokumentace, zpracovna dle odst. 2.1. Smlouvy a byla vyřizena inženýrská činnost za účelem zajištění rozhodnutí o povolení stavby dle odst. 2.2. Smlouvy. Vzhledem k tomu, že dílo nebude realizováno v rozsahu zpracovné dokumentace a dojde k úpravě technického a dispozičního řešení, zhotovitel dle nemŕže pokračovat v plnění díla, a to konkrétně ve výkonu autorského dozoru dle odst. 2.3. Smlouvy a dle ceny díla uvedené v článku 7.2.3 Smlouvy.
- 1.6. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že za dokončenou a pŕedanou část díla dle odst. 2.1 Smlouvy a za výkon inženýrské činnosti dle odst. 2.2 Smlouvy objednatel uhradil zhotoviteli pŕíslušnou cenu dle odst. 7.2.1 Smlouvy a dle odst. 7.2.2 Smlouvy. Za výkon autorského dozoru dle odst. 2.3 Smlouvy dosud nebylo hrazeno ničeho, protože tento nebyl dosud proveden ani z části. Smluvní strany se dohodly, že výkon autorského dozoru vzhledem k ukončení Smlouvy již nebude ani proveden.

2. Pŕedmět dohody

- 2.1. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dŕvody dohodly na ukončení Smlouvy, a to ke dni nabytí účinnosti této dohody.
- 2.2. Ukončením Smlouvy tak zanik všechny závazky, povinnosti a práva smluvních stran uveden ve Smlouvě, která dosud nebyla provedena (vykonna pŕípadně uplatněna) s výjimkou těch, která mají ze své povahy trvat i po ukončení Smlouvy. Trvat i po ukončení Smlouvy budou tak zejména tato: uveden v odst. 5.6, 5.7, 5.8, 5.10, 5.11, v článku 10, v odst. 11.1.2, 11.1.5, 11.1.6, 11.2.11.4, 11.5, 12.1, 13.1 Smlouvy.

3. Zvěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany shodně konstatují, že jsou ke dni uzavření této dohody vzjemně finančně vyrovnny (vypořdny) co se tŕče závazků plynoucích ze Smlouvy.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že 14|15 Bařův institut, p.o. v zákonné lhůtě odešle tuto dohodu k řdnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 3.3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvlstních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dle jen „zákon č. 340/2015 Sb.“).

- 3.4. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla tato dohoda uzavřena v rozsahu dle zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
- 3.5. Případná neplatnost některého ustanovení této dohody nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této dohody se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
- 3.6. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu projektu 14|15 Baťův institut - instalace fotovoltaických systémů, identifikační číslo 115D316012258 a poskytnout nezbytnou součinnost kontrolním orgánům předmětného projektu.
- 3.7. Dohoda se vyhotovuje v 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Ve Zlíně dne 30.7.2021

V Ostravě dne 30.7.2021

za objednatele
Ing. Petra Kubíková

za zhotovitele
Ing. Jiří Hloušek