

## DODATEK č. 1

### k příkazní smlouvě na výkon technického dozoru stavebníka stavby

s názvem

**„Vazební věznice Praha – Ruzyně – výkon technického dozoru stavebníka – havárie osobního výtahu“, č.j.: VS-162-7/ČJ-2021-8001PR ze dne 28.02.2021 (dále jen „smlouva“)**

uzavřené podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### I.

#### Smluvní strany

##### **ČR - Vězeňská služba České republiky**

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

za kterou jedná na základě pověření generálního ředitele VS ČR ze dne 01. 02. 2018

č.j.: VS-52839-20/ČJ-2016-800020-SP vrchní rada plk. Mgr. Tomáš Hůlka, LL.M.,

ředitel Vazební věznice Praha - Ruzyně

adresa vazební věznice: Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6

adresa pro písemný styk: poštovní úřad 614, přihrádka 07, 160 00 Praha 6

IČ: 00212423

bankovní spojení: ČNB Praha, č. ú. [REDACTED]

IS DS: 6ezd4v8

**(dále jen „příkazce“)**

a

##### **STAR BUILDING SERVICE s.r.o.**

se sídlem: U dubu 1510/58, Braník, 147 00 Praha

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 310 255

jejímž jménem jedná Václav Unar, jednatel společnosti

IČ: 07966989

DIČ: CZ07966989

bankovní spojení: ČSOB, č. ú. [REDACTED]

IS DS: tsaynyi

**(dále jen „příkazník“)**

### II.

Výše uvedenou smlouvou se příkazník zavázal zajistit pro příkazce jeho jménem a na jeho účet výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) při realizaci akce **„Vazební věznice Praha – Ruzyně – havárie osobního výtahu“** (dále jen „dílo“), když jednotlivé činnosti příkazníka jsou specifikovány ve smlouvě.

Předpokládaná doba realizace plnění výkonu TDS je ve smlouvě uvedena v délce 112 dní, tedy 16 týdnů, ode dne schválení projektové dokumentace k zahájení výroby výtahu, s tím, že TDS bude vykonáván 2 dny v týdnu v rozsahu vždy minimálně 3 hodin, a to po celou dobu realizace díla, celkem tedy 96 hodin.

Vzhledem k tomu, že z důvodů pozdního dodání stavebního povolení došlo k prodloužení doby zhotovení díla, uzavírají smluvní strany v souladu s čl. III odst. 4 věta poslední a čl. XIV. odst. 3 smlouvy tento Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č.j.: VS-162-7/ČJ-2021-8001PR ze dne 28.02.2021.

### **III. Změna čl. III.**

#### **1. Čl. III. - Předmět smlouvy, odst. 3 písm. a) se mění takto:**

„a) TDS bude vykonáván 2 dny v týdnu v rozsahu vždy minimálně 3 hodin, a to po celou dobu realizace díla, celkem tedy 132 hodin. Případné odchylky od stanoveného minima je příkazník povinen předem projednat a nechat odsouhlasit příkazcem,“

#### **2. Čl. III. – Předmět smlouvy, odst. 4, věta první se mění takto:**

„4) Předpokládaná doba realizace plnění výkonu TDS je 154 dní ode dne schválení PD k zahájení výroby výtahu.“

### **IV. Změna čl. V.**

#### **Čl. V. - Trvání smlouvy, místo plnění, odst. 1 se mění takto:**

„1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to od účinnosti této smlouvy do konce záruky za jakost, sjednané v čl. X. této smlouvy, resp. do odstranění poslední vady uplatněné na základě sjednané záruky za jakost, a to v celkovém rozsahu max. 132 hodin, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.“

### **V. Změna čl. VII.**

#### **Čl. VII. – Odměna příkazníka, odst. 1 se mění takto:**

„1) Za výkon činností uvedených v čl. III. odst. 2 této smlouvy byla dohodnuta odměna za výkon TDS, a to v rozsahu uvedeném v čl. III. odst. 3, 4 této smlouvy v následující výši

#### **Odměna za hodinu výkonu činnosti**

**odměna včetně DPH: 605,75 Kč**  
(slovy: šestsetpět a 75/100 korun českých)

**odměna bez DPH: 500,62 Kč**  
(slovy: pětset a 62/100 korun českých)

**sazba 21% DPH: 105,13 Kč**  
(slovy: jednostopět a 13/100 korun českých)

#### **Celková odměna za celý výkon činnosti 132 hodin**

**odměna celkem včetně DPH: 79.959,- Kč**

(slovy: sedmdesátdevěttisícdevětsetpadesátdevět korun českých)

**odměna bez DPH: 66.081,84,- Kč**

(slovy: šedesátšesttisíc osmdesát jedna a 84/100 korun českých)

**sazba 21% DPH: 13.877,19 Kč**

(slovy: třinácttisíc osm set sedmdesát sedm a 19/100 korun českých).

Tato odměna byla sjednána na základě nabídky příkazníka jako odměna nejvýše přípustná a nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady příkazníka spojené s plněním předmětu této smlouvy, a to i za činnosti příkazníka prováděné mimo staveniště, včetně dopravy na a ze staveniště, a je platná po celou dobu realizace smlouvy, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně příkazce (např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.). Odměna může být měněna jedině z důvodu změny zákonné sazby DPH, na základě obecně závazného předpisu. Odměna bude pro tento případ upravena písemným dodatkem k této smlouvě.“

## VI.

### Závěrečná ustanovení

1. Další ujednání čl. III., čl. V., čl. VII. a další články příkazní smlouvy č.j.: VS-162-7/ČJ-2021-8001PR ze dne 28.02.2021 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž příkazce obdrží dvě vyhotovení a příkazník jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v registru smluv.
4. Na důkaz souhlasu s výše uvedeným připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.

02.08.2021

V Praze dne .....  
za příkazce:

30.07.2021

V Praze dne .....  
za příkazníka:

.....

Vrchní rada  
plk. Mgr. Tomáš HŮLKA, LL. M.  
ředitel vazební věznice

v.r.

.....

Václav UNAR  
jednatel společnosti

v.r.