

Název stavby: **Oprava mostních objektů trati Jaroměř - Česká Skalice**  
 Název PS, SO: **SO 6.1/SO 06 Oprava mostu - Most v km 11,422**

poř.č. pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena vícepráci bez DPH (Kč)	ZL cena méněpráci bez DPH (Kč)	Způsob ocenění vícepráci
26	985111233	Odsekání betonu rubu kleneb a podlah tl do 150 mm <i>klenba 9*5,1</i>	m2	45,900	-45,900	0,000	45,900	0,000					dle původní smlouvy
29	985142213	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm dl přes 12 m/m2 <i>odečtení klenby 45,9 m2</i>	m2	314,700	-45,900	0,000	45,900	268,800					dle původní smlouvy
30	985232113	Hlubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 12 m/m2 <i>odečtení klenby 45,9 m2</i>	m2	314,700	-45,900	0,000	45,900	268,800					dle původní smlouvy
31	985223210	Přezdivání kamenného zdiva do aktivované malty do 1 m3 křídla 147,2*0,4 (80% přezdění křidel) <i>OP 42*0,4</i> <i>čela 2*10*0,4</i>	m3	36,000	47,600	47,600	0,000	83,600					dle původní smlouvy
32	985222111	Sbírání a třídění kamene ručně ze sutí s očištěním	m3	36,000	47,600	47,600	0,000	83,600					dle původní smlouvy
33	58381086	kámen lomový upravený štípaný (80, 40, 20 cm) pískovec <i>((147,6*2,4)-8,64)*0,6</i>	t	8,640	68,500	68,500	0,000	77,140					dle původní smlouvy
35	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm <i>řimsy křidel vlevo 10*1*2 (nedělají se)</i> <i>řimsy křidel vpravo 13*1*2 (nedělají se)</i> <i>klenba 9*5,1</i>	m2	77,200	-0,100	45,900	46,000	77,100					dle původní smlouvy
36	985311112	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm <i>řimsy křidel vlevo 10*1*2 (nedělají se)</i> <i>řimsy křidel vpravo 13*1*2 (nedělají se)</i>	m2	77,200	-46,000	0,000	46,000	31,200					dle původní smlouvy
37	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm <i>řimsy křidel vlevo 10*1*2 (nedělají se)</i> <i>řimsy křidel vpravo 13*1*2 (nedělají se)</i> <i>klenba 9*5,1</i>	m2	77,200	-0,100	45,900	46,000	77,100					dle původní smlouvy
38	985324112	Impregnační gelový nátěr betonu dvojnásobný (OS-A) <i>řimsy křidel vlevo 10*1*2 (nedělají se)</i> <i>řimsy křidel vpravo 13*1*2 (nedělají se)</i> <i>klenba 9*5,1</i>	m2	77,200	-0,100	45,900	46,000	77,100					dle původní smlouvy
39	985441213	Přídavná šroubovitá nerezová výstuž 1 táhlo D 8 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 120 mm <i>6*9</i>	m	114,000	-114,000	0,000	114,000	0,000					dle původní smlouvy
40	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km <i>kámen + beton 115 t</i> <i>cihly 2,65 t</i>	t	301,373	117,650	117,650	0,000	419,023					dle původní smlouvy
41	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km <i>37,21*20</i>	t	4 460,500	744,200	744,200	0,000	5 204,700					dle původní smlouvy
42	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skladovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 <i>115*0,4 (40% odpadu po vybourání kamene)</i>	t	197,470	46,000	46,000	0,000	243,470					dle původní smlouvy
44	997211111	Svislá doprava sutí na v 3,5 m <i>kámen + beton 115 t</i>	t	301,373	117,650	117,650	0,000	419,023					dle původní smlouvy

		<i>cihly 2,65 t</i>										
45	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	301,373	117,650	117,650	0,000	419,023				dle původní smlouvy
		<i>kámen + beton 115 t</i>										
		<i>cihly 2,65 t</i>										
46	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skladovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	103,118	69,000	69,000	0,000	172,118				dle původní smlouvy
		115*0,6 (60% kámen 40% beton)										
49	985223110	Přezdívání cihelného zdiva do aktivované malty do 1 m3	m3	0,000	2,160	2,160	0,000	2,160				cena dle ÚRS 2021 01.KD
		(9*0,6*0,2)*2										
50	59610002	cihla pálená plná přes P15 do P20 290x140x65mm	kus	0,000	588,000	588,000	0,000	588,000				cena dle ÚRS 2021 01.KD
		588 kusů										
51	395511311	Vyklinování uvolněných kamenů l spáry nad 6 do 8 m hornina suchá	m2	0,000	9,000	9,000	0,000	9,000				cena dle ÚRS 2021 01.KD
		(9*0,5)*2										
<b>Celková cena v PS, SO (Kč)</b>									<b>770 072,25</b>	<b>1 256 841,10</b>	<b>486 768,85</b>	

<b>Celková cena</b>	<b>ZL cena celkem bez DPH (Kč)</b>	<b>ZL cena víceprací bez DPH (Kč)</b>	<b>ZL cena méněprací bez DPH (Kč)</b>
	<b>770 072,25</b>	<b>1 256 841,10</b>	<b>486 768,85</b>

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1891926

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** c9344be6-30ad-4a42-98c9-ca78f6a473d5

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Nikola KRUMLOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 04.08.2021 06:08:02



488197bd-efd0-4c27-a8f5-b9257882403a