

**Seznam ZBV****Stavba:** Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Značka	Název a popis	Vypracoval	Cena [Kč]	bez DPH
Objekt:	SO 301, Odvodnění silnice II/150			
Rozpočet:	SO 301.1, Hlavní řad odvodňovacího systému			
1 ZM	Změny zemních prací		526 494,58	80% = 421 195,664
Rozpočet:	SO 301.1, Hlavní řad odvodňovacího systému		526 494,58	
Objekt:	SO 301, Odvodnění silnice II/150		526 494,58	
Objekt:	SO 302, Odvodnění silnice II/347 a III/34731			
Rozpočet:	SO 302.1, Hlavní řad odvodňovacího systému			
1 ZM	Změny zemních prací		99 788,59	80% = 79 830,872
Rozpočet:	SO 302.1, Hlavní řad odvodňovacího systému		99 788,59	
Objekt:	SO 302, Odvodnění silnice II/347 a III/34731		99 788,59	
Objekt:	SO 431, Veřejné osvětlení na náměstí			
Rozpočet:	SO 431.1, Veřejné osvětlení na náměstí			
1 ZM	Změny zemních prací		4 437,51	
Rozpočet:	SO 431.1, Veřejné osvětlení na náměstí		4 437,51	
Objekt:	SO 431, Veřejné osvětlení na náměstí		4 437,51	
Stavba:	453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou		630 720,68	505 464,05