

## DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

název: město Luhačovice, zastoupeno Ing. Marianem Ležákem - starostou

IČ: 00284165

DIČ: CZ00284165

sídlo: Město Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice

(dále jen jako „**Objednatel**“)

a

jméno, příjmení/ název: Ing. Linda Smítalová - Atelis

IČ: 74276361

DIČ: CZ8152217546

Adresa: Rokycanova 781/13, CZ 779 00 Olomouc

Bankovní účet č.: 

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

### **Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo**

**„CS Polichno – k. ú. Újezdec u Luhačovic“**

(dále jen „**Dodatek č.1**“)

Tímto Dodatkem č.1 se mění článek č. III Smlouvy o dílo. Ostatní články se nemění.

### **III.**

#### **Doba trvání Smlouvy**

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno do: **30.9.2021**

V Luhačovicích dne 21.06.2021

V Olomouci dne 16.06.2021

.....  
Objednatel

.....  
Zhotovitel