

**Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo č. 6440-0003-2021-040**

**1. Česká republika – Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6  
IČO: 60162694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 404881/0710  
Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

**Kontaktní osoba**

za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), oddělení provozu Brno:

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger tel. [REDACTED]
- ve věcech organizačních: Martina Šeligová, DiS., tel. [REDACTED]

za Provozní středisko 0624 Vyškov (PS 0624):

- ve věcech technických:

- Ing. Ivo Kouřil, tel. [REDACTED]
- Mgr. Jana Dufková, tel: [REDACTED]
- Petr Diviš, tel [REDACTED]
- Hanuš Honzl, tel. [REDACTED]

Datová schránka: hjaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,  
Oddělení provozu Brno  
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

**2. CANDELA, s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4956

Sídlo: Čechova 797/53, 664 51 Šlapanice

IČO: 45476021

DIČ: CZ45476021

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 801449641/0100

Zastoupená: Tomášem Vychodilem, jednatelem

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]
  - ve věcech technických: [REDACTED]
- tel. [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]  
Datová schránka: pb7n47h  
Adresa pro doručování: Čechova 797/53, 664 51 Šlapanice

dále také jen „**zhotovitel**“ na straně druhé

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají **dodatek č. 1** ke smlouvě o dílo č. 6440-0003-2021-040 ze dne 30. 6. 2021 uzavřené na plnění veřejné zakázky „**PS 0624 - Oprava maleb, soc. zařízení, okapových chodníků a vstupů do b. č. 33, kasárna Jiřího z Poděbrad Bučovice**“, systémové číslo NEN N006/21/V00001560 (dále jen „smlouva“).

#### **Článek 1 Účel dodatku**

Účelem dodatku je posunutí termínu předání staveniště, termínu zahájení plnění a prodloužení termínu pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla z důvodu výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

#### **Článek 2 Předmět dodatku**

#### **Čl. 4. Čas a místo plnění se mění a nově zní takto:**

- 4.1.** Termín předání a převzetí staveniště: 2. srpna 2021. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12. 1. smlouvy vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.  
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění:**
- 4.2.1.** I. etapa (pol. výkazu výměr 311-329, 437-479): **2. srpna 2021**
- 4.2.2.** II. etapa (pol. výkazu výměr 1-310, 330-338, 433-436, 480-506): **2. srpna 2021**
- 4.2.3.** III. etapa ((pol. výkazu výměr 339-432): **10. září 2021**
- 4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla:**
- 4.3.1.** I. etapa (pol. výkazu výměr 311-329, 437-479): **nejpozději do 2. září 2021**
- 4.3.2.** II. etapa (pol. výkazu výměr 1-310, 330-338, 433-436, 480-506): **nejpozději do 15. října 2021**
- 4.3.3.** III. etapa ((pol. výkazu výměr 339-432): **nejpozději do 15. října 2021**  
Tyto termíny lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

**Článek 3**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č. 1 o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven pouze v elektronické podobě a uložen v NEN.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

*za objednatele*

Ing. Miroslav Flajtinger  
Vedoucí oddělení provozu Brno  
Česká republika – Ministerstvo obrany  
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

*za zhotovitele*

Tomáš Vychodil  
jednatel  
CANDELA, s.r.o.

**Tomáš  
Vychodil**

Digitálně podepsal  
Tomáš Vychodil  
Datum: 2021.08.03  
07:01:42 +02'00'