

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

**evidenční č. objednatele: O/21/181**  
**evidenční č. zhotovitele:**

Teplárny Brno		Číslo jednací
		1/8238/2021
Doručeno	- 3 -08- 2021	
Postoupeno	Útvar	Vyřizuje
Prabur		

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1. **Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno – Lesná**

Zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 786

IČ: 46347534

DIČ: CZ46347534

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

32606621/0100


Zastoupená:

Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem  
a členem představenstva

Kontaktní osoby:

ve věcech obchodních:

ve věcech technických:



#### 2. **Zhotovitel: Skypartners s.r.o., Olomoucká 797/80, 618 00 Brno**

Zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 71294

IČ: 292 88 380

DIČ: CZ29288380

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

107-571410257/0100

Zastoupení:


Lukášem Neufingerem, jednatelem

Kontaktní osoby:

ve věcech obchodních:

ve věcech technických:

Tel.:



Objednatel a zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“.

### II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Mezi smluvními stranami byla uzavřena smlouva o dílo č. objednatele: O/21/181 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci pro provádění stavby a dokumentaci pro povolovací řízení stavby včetně kompletní dokladové části a zajištění vydání pravomocného rozhodnutí z povolovacího řízení stavby „6 ks dobíjecích stanic 1/2x22 kW AC pro elektromobily - projektová dokumentace“.

2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek na změny termínu plnění z důvodu komplikace k získání koordinovaného stanoviska odboru územního plánování a rozvoje MMB vlivem krize spojené s pandemií SARS-CoV-2.

### III. PŘEDMĚT DODATKU

Dodatkem č. 1 se mění čl. III. odst. 2, 3 a nahrazují se níže uvedeným zněním:

2. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro umístění stavby na adresu objednatele a zajistit podání žádosti o vydání pravomocného rozhodnutí pro umístění stavby do 21. 06. 2021. Součástí této žádosti bude veškerá potřebná dokumentace nutná pro vydání tohoto rozhodnutí.
3. Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci pro provádění stavby na adresu objednatele do 16. 07. 2021.

### IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, je uzavírána dle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nebyla uzavřena v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinností společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat smlouvy a dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem o č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti tohoto dodatku.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Brně dne: - 7 -06- 2021

Za objednatele:  **TEPLÁRNY BRNO**

Brno, a.s.  
25, 638 00 Brno  
7534  
6347534

objednatel

s.r.o.

Olomoucká 797/80, 618 00 Brno  
IČ: 29288380 DIČ: CZ29288380  
Tel: +420  
www.skypartners.cz

