

## DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 1.9.2019

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

### I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**  
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02  
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999  
zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka – místopředseda představenstva a ředitel společnosti  
IČO: 60108631  
DIČ: CZ60108631  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: xxxxxxxxxxxx  
telefon: xxxxxxxxxxxx  
fax: xxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxx  
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:  
Ing. xxxxxxxxxxxx – technická náměstkyně, Mgr. xxxxxxxxxxxx – vedoucí technicko-investičního oddělení  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a  
podepisovat: Ing. Fialková Gabriela – technická náměstkyně

2/ Zhotovitel: **INSTAV Hlinsko a.s.**  
sídlo/místo podnikání: Tyršova 833, 539 01 Hlinsko  
společnost je zapsána Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2631  
zastoupena: Ing. Vladislavem Kropáčkem, předsedou představenstva  
IČO: 25284959  
DIČ: CZ25284959  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 7xxxxxxxxxxxxxxxxx  
telefon: xxxxxxxxxxxx  
fax: -----  
e-mail: [xxxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxxx)  
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
Ing. Vladislav Kropáček, předseda představenstva  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a  
podepisovat:  
xxxxxxxxxxxx, člen představenstva

Tímto dodatkem č.2, se po dohodě obou smluvních stran mění celková cena stavby smlouvy o dílo č. 2020/5110/0093 (108/20/SOD) ze dne 23.9.2020.

### IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

<b>Cena dle SoD bez DPH</b>	<b>4 988 206,27 Kč</b>
<b><u>Cena dle dodatku č. 2 (vícepráce)</u></b>	<b><u>226 082,83 Kč</u></b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>5 214 289,10 Kč</b>

## X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Dodatek nabývá platnosti v den podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

8/ Příloha dodatku č. 2:  
Změnový list č.2

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

V Pardubicích dne .....

V Hlinsku dne 14.7.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Aleš Vavříčka  
místopředseda představenstva  
a ředitel společnosti  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

.....  
Ing. Vladislav Kropáček  
předseda představenstva  
INSTAV Hlinsko a.s.