

Stavba: Objekt: Část:	SOUPIS PRACÍ (příloha č.2)	na měsíc: srpen 2021
	Údržba, opravy a odstranění závad u ST 2021	Správa železnic, státní organizace
	Údržbové práce SO-05/2	Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov
	PS SUCHDOL n.O.	29.07.2021

Č.p.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst./ trat'	Kolej / výhybka	Provoz / výluky (datum)	Zajištění výluky / datum, od -do	NUTNO DODRŽET			
											VON 7	VON 8	VON 11	VON 12
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	12	13	14	15
623	5915007010	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku bez zhutnění	m3				Suchdol n.O. - Odry				x			
629	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2								x			
797	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus											
653	5955101050	Lomový kámen netříděný pro zásypy	t											
768	5964161010	Beton lehce zhutnitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765	m3											
773	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t											
6	34111001	Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	hod			0,00								
celkem:														

VRN

7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%										
8	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%			0,00							
11	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%			0,00							
12	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%			0,00							

celkem: 676

celková cena	301 416,00
---------------------	-------------------