

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. NPÚ-450/8397/2020 ze dne 17. 2. 2020

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1, 118 01

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

jednající Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži

se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž

Zástupci pro věcná jednání: [redacted] SZ Uherčice, tel. [redacted],

email: [redacted]

[redacted] kurátorka mobiliárních fondů, tel. [redacted],

email: [redacted]

Bankovní spojení: ČNB, č. ú.: 59636011/0710 (pro příjemce dotace),

a 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)

(dále jen „objednatel“)

a

Jiří Běhal

se sídlem: Holická 1159, 779 00 Olomouc

IČO: 11566574 DIČ: CZ5708131869

číslo restaurátorské licence: 5.603/95 ze dne 27. 6. 1995, fyzická osoba zapsaná v ŽR u Magistrátu města Olomouce

email: [redacted] telefon: [redacted]

bankovní spojení: [redacted] č.ú: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

DODATEK č. 1

o změně shora uvedené Smlouvy

I.

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 17.2.2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je restaurování kovové závěsné polychromované lucerny inv. č. V 5579 z mobiliárního fondu státního zámku Vranov nad Dyjí.
2. V průběhu restaurování bylo zjištěno, že bílobronzová vrstva, která měla být ponechaná, je v horším stavu než se předpokládalo, a její zachování není z památkového hlediska účelné. Je tedy nutné tuto vrstvu odstranit a obnovit původní zlacenou vrstvu. Pro funkční osazení lucerny je třeba doplnit nosnou tyč a stopní krytku. Navýšení ceny za tyto práce činí 28 000,- Kč bez DPH.
3. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na změně čl. II. Cena díla, způsob platby, odst. 1 a 2, takto:
 - 3.1. Smluvní strany se dohodly, že **cena za provedení díla dle této smlouvy činí celkem bez DPH 148 600,- Kč**, slovy: sto čtyřicet osm tisíc šest set korun českých bez DPH. Zhotovitel je plátcem DPH.
 - 3.2. K ceně bude připočteno DPH v sazbě aktuální ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Ke dni podpisu smlouvy je zhotovitel plátcem DPH ve snížené sazbě 15%. **Celková cena**

za provedení díla včetně DPH tedy činí 170 890,- Kč, slovy: sto sedmdesát tisíc osm set devadesát korun českých včetně DPH.

4. Všechna ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny v platnosti.

II.

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží po dvou (2) paré a zhotovitel po jednom (1).
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento Dodatek č. 1 podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
3. Účastníci tohoto Dodatku č. 1 po jeho přečtení souhlasně prohlašují, že se seznámili s jeho obsahem, s Dodatkem č. 1 souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

V Kroměříži dne 7. 7. 2021

