

## Dodatek č. 8

### Smlouvy o dílo na akci: „Sektor VIII – etapa I. a II.“, kód akce: A6064

č. objednatele: NŘZ/Ně/023/2018

č. zhotovitele: AV.18001.1.140

#### Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,  
státní podnik**  
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 00007536  
DIČ CZ00007536  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném  
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  
oddíl A XVIII, vložka 433

**Bankovní spojení:**

Komerční banka, a. s., pobočka Most  
Číslo účtu: xxxxxxxx

**Zastoupen:** Ing. Walterem Fiedlerem  
ředitelem podniku

**Ve věcech**

**technických:**

xxxxxxxxxxxxx, náměstkem ředitele  
pro oblast zahlazování následků  
hornické činnosti;  
xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím střediska  
Hodonín

(dále jen „Objednatel“)

a

#### Členové Společnosti Sektor VIII. GG-MND-REK:

Vedoucí člen společnosti

**GEOSAN GROUP a.s.**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO 28169522

DIČ CZ28169522

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  
u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vložka 12459

**Bankovní spojení:**

Česká spořitelna, a.s.,  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

**Zastoupena:** Ivanem Havlem, výkonným ředitelem  
a Ing. Kamilem Vykydalem,  
výrobním ředitelem, na základě plné  
moci

**Ve věcech**

**technických:**

xxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem závodu  
ekologických  
a energetických staveb

a

„Společník 1“

**MND Drilling & Services a.s.**

Velkomoravská 900/405, 696 18 Lužice

IČO 25547631

DIČ CZ25547631

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  
u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka  
2843

**Bankovní spojení:**

Komerční banka, a.s.,  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

**Zastoupena:** xxxxxxxxxxxxxxxx, provozně technickým  
ředitelem, a  
xxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím  
ekonomického úseku

a

„Společník 2“

**REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.**

Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem

IČO 25041738

DIČ CZ25041738

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl  
C, vložka 14364

**Zastoupena:** Ing. Radko Vrbíkem, jednatelem  
společnosti

**Bankovní spojení:**

Raiffeisenbank a.s.,

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

Zastoupení, na základě Společenské smlouvy č. A1502/2017/SOS/51 uzavřené dne 26. 7. 2017,  
vedoucím členem Společnosti Sektor VIII. GG-MND-REK:

**GEOSAN GROUP a.s.**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 28169522

DIČ: CZ28169522

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u  
Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka  
12459

**Zastoupena:** Ivanem Havlem, výkonným ředitelem  
a Ing. Kamilem Vykydalem, výrobním ředitelem,  
na základě plné moci

**Ve věcech technických:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
ředitelem závodu ekologických a energetických  
staveb

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

---

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. IV odst. 4 a čl. XVII  
odst. 8 Smlouvy o dílo na akci: „Sektor VIII – etapa I. a II.“, kód akce: A6064, č. objednatele: NŘZ/Ně/023/2018,  
č. zhotovitele: AV.18001.1.140, uzavřené dne 29. 1. 2018, ve znění dodatků č. 1 až 7 (dále jen „Smlouva“),  
tento Dodatek č. 8, kterým se upravuje a mění výše uvedená Smlouva:

## I. Důvod uzavření dodatku

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 8 je:

- aktualizace přílohy č. 3 Smlouvy - Časový a finanční harmonogram, ve znění dodatků č. 1 až 7,  
ze strany Zhotovitele; a
- změna ceny díla, kdy nebude z celkového počtu sond dle Smlouvy provedena relikvizace 1 sondy –  
P56. Důvodem je nezískání souhlasného stanoviska vlastníka pozemku s provedením hornické  
činnosti.

Aktualizace přílohy č. 3 Smlouvy a změna ceny díla, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 8, byly  
projednány s účastníky kontrolního dne 9. 6. 2021 za účasti zástupců Smluvních stran, supervize a autorského  
dozoru.

Nové (aktualizované) znění přílohy č. 3 Smlouvy - Časový a finanční harmonogram je přílohou č. 1 tohoto  
Dodatku č. 8.

Změna ceny díla představuje ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nepodstatnou změnu závazku ve výši 2,32 % původní hodnoty závazku. Soupis stavebních prací s vyčíslením změn je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 8.

## II. Změna Smlouvy

1. Tímto Dodatkem č. 8 Smluvní strany, oproti poslednímu znění přílohy č. 3 Smlouvy - Časový a finanční harmonogram, který je přílohou č. 1 Dodatku č. 7, uzavřeného dne 20. 10. 2020:
  - upřesňují finanční harmonogram na rok 2021;
  - upřesňují počet a názvy sond, jejichž relikvidace bude provedena v roce 2021.
2. Ruší se stávající znění odst. 1 čl. VI. Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena předmětu díla je stanovena na základě nabídky předložené Zhotovitelem v zadávacím řízení a upravena dle skutečnosti v souladu se situací popsanou v čl. I. dodatků č. 6 a č. 8 a činí:

Cena díla dle Smlouvy (původní hodnota závazku) bez DPH	577 987 141,17 Kč
Cena díla dle Smlouvy (ve znění dodatků č. 1 až č. 7) bez DPH	573 738 322,27 Kč
Práce, které nebyly realizovány (méněpráce) dle dodatku č. 8, bez DPH	- 9 110 567,09 Kč
<b>Cena po provedení změn – cena celkem bez DPH</b>	<b>564 627 755,18 Kč</b>

Slovy: pětsetšedesátčtyřmiliónyšestsetdvacetšedmsetšestpadesát pět korun českých a osmnáct haléřů.

Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným provedením díla. Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v Příloze č. 1 Smlouvy (Položkový rozpočet včetně dílčích položkových rozpočtů) a v příloze č. 2 Dodatku č. 8 Smlouvy. Jednotkové ceny zde uvedené jsou fixní, konečné, nejvýše přípustné a závazné do doby ukončení díla (dále jen „jednotkové ceny“).

Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu prací, vzájemně odsouhlasené Objednatel a Zhotovitelem, do data předání díla. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě aktuálně platných cen programu cenové soustavy ÚRS nebo dohodou smluvních stran. Práce, které nebudou v případě změny rozsahu prací Zhotovitelem provedeny, budou oceněny stejným způsobem, o jejich hodnotu se cena díla sníží.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 8 nezměněna.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 8 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 8. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 8 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 8 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
4. Tento Dodatek č. 8 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé Smluvní straně.
5. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 8, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.

6. Tento Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 8 je:
  - Příloha č. 1: Časový a finanční harmonogram (aktualizace k 9. 6. 2021)
  - Příloha č. 2: Soupis stavebních prací s vyčíslením změn

V Chlumci dne 13. 7. 2021

V Praze dne 29. 7. 2021

Ing. Walter Fiedler  
ředitel  
Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
(Objednatel)

Ivan Havel  
výkonný ředitel  
GEOSAN GROUP a.s.  
Společnost Sektor VIII. GG-MND-REK  
(Zhotovitel)

Ing. Kamil Vykydal  
výrobní ředitel  
GEOSAN GROUP a.s.  
Společnost Sektor VIII. GG-MND-REK  
(Zhotovitel)