

**DODATEK č.1
SMLOUVY O DÍLO č. 062/2021/ODIM**

uzavřený podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
v platném znění na stavební zakázku

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

MĚSTO CHOTĚBOŘ

statutární zástupce: starosta města, Ing. Tomáš Škaryd

se sídlem: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

IČO: 00267538

DIČ: CZ00267538

dále jen **objednatel**

I.2. Zhotovitel:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

se sídlem: Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto

spisová značka: C17037 společnost vedená KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17037

IČO: 259 53 818

DIČ: CZ025953818

zastoupený: Dagmar Sejkorovou, jednatelkou společnosti

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto

číslo účtu: *

telefon: 465 424 292

e-mail: info@dlazba-vm.cz

dále jen **zhotovitel**

Dodatkem se mění tyto články smlouvy o dílo:

II. Předmět plnění

II.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„ZTV BOŽÍ MUKA III. ETAPA – DOKONČENÍ KOMUNIKACE“

Předmět plnění smlouvy o dílo se podle tohoto dodatku č. 1 rozšiřuje o práce a dodávky objednatelům dodatečně požadované (vícepráce). Jedná se zejména o následující změny:

- Důvodem posunutí termínu je celorepublikový nedostatek dodávek betonových výrobků.

IV. Doba plnění

Termín dokončení díla se dle tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo mění do 31.08.2021.

V. Cena díla

IV.1. Cena díla se tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo v důsledku víceprací nemění.

XII. Závěrečná ustanovení

VII.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají platné a účinné.

VII.2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

VI.3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek smlouvy o dílo si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením č 1794 RM, dne 21.07.2021.

V Chotěboři 30 -07- 2021

V Vysokém Mýtě 29. 7. 2021

Za objednatele:
Ing. Tomáš Škaryd
starosta města



Příloha č. 1: žádost zhotovitele

Za zhotovitele:
Dagmar Sejkorová
jednatelka společnosti.

Dílažna Vysoké Mýto, a.s.

Husova 427, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818
tel: 602 443 709, 405 424 292
e-mail: info@dilazna-vmo.cz