







Smluvní strany:

škola: **Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor**  
sídlo: Komenského 1670,  Tábor  
IČO: 60061863  
DIČ:   
číslo účtu:  ČSOB  
jednající prostřednictvím: *Ing. Marcela Gause, ředitelka školy*

na straně jedné jakožto objednatel (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.**  
sídlo: Chýnovská 2486/24,  Tábor  
IČO: 44797958  
DIČ:   
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) oddíl C, vložka 3645  
číslo účtu:   
bankovní spojení: Komerční banka Tábor  
jednající prostřednictvím: *Antonín Fišer, jednatel společnosti*

## Dodatek č. 3

k Smlouvě o dílo č. 07/2020/21ze dne 17.08.2020 resp. 20.08.2020 na stavbu  
**„Snížení energetické náročnosti SPŠ strojní a stavební Tábor  
– objekt Martina Koláře“**

Smluvní strany se dohodly na změně předmětné smlouvy takto:

1. na úpravě čl. VI **Doba provádění díla** takto:

Dohodou smluvních stran je prodloužen termín dokončení díla o 45 dní od nabytí právní moci územního souhlasu na tepelná čerpadla, plynové kotle včetně základové desky.

Ostatní ujednání beze změn.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Táboře, dne 05.08.2021

V Táboře, dne 05.08.2021

**Objednatel:**

Ing.  
Marcel  
Gause

Digitálně  
podepsal Ing.  
Marcel Gause  
Datum:  
2021.08.05  
08:40:01 +02'00'

.....  
Ing. Marcel Gause – ředitel

**Zhotovitel:**

Antonín  
Fišer

Digitálně podepsal  
Antonín Fišer  
Datum: 2021.08.05  
08:49:56 +02'00'

.....  
Antonín Fišer – jednatel