



Europäische Union. Europäischer
Fonds für regionale Entwicklung.
Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj.



Ahoj sousede. Hallo Nachbar.
Interreg V A / 2014 – 2020



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE A ZMĚNA PŘÍLOHY Č. 1 A 2 SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE

Euregio Egrensis, Regionální sdružení obcí a měst

se sídlem: Na Vyhlídce 53, 360 01 Karlovy Vary

IČ: 47 72 22 66

bankovní spojení: číslo účtu XXXXXXXXXX

zastoupené: Ing. Lubomírem Kovářem, jednatelem Euregia Egrensis, na základě plné moci ze dne 13. listopadu 2015

(dále jen „FMP-projektový partner“)

a

Město Ostrov

se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

zastoupený: Ing. Janem Burešem, starostou

zapsaný/registrovaný v registru osob

IČ: 00254843

DIČ: CZ00254843

Neplátce DPH (pro tento projekt)

bankovní spojení: číslo účtu: XXXXXXXXXX

(dále jen „konečný uživatel“)

uzavřeli dále uvedeného dne, měsíce a roku na základě Čl. 18, odst. d) Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci „Společného fondu malých projektů v Euregiu Egrensis (dále jen „smlouva“) k projektu registrační číslo **0521-CZ-04.02.2020** uzavřené dne 18. 8. 2016.

tento dodatek.

Článek I.

1.1. Bod 3. Smlouvy (Trvání projektu) se mění takto:

Doba, během které mohou být financovány způsobilé náklady, je stanovena takto:

Výdaje způsobilé od (datum registrace Žádosti o dotaci):	4. 2. 2020
Začátek realizace projektu (dle Žádosti o dotaci):	2. 3. 2020
Konec realizace projektu (dle Žádosti o dotaci):	31. 10. 2021

Případná změna doby trvání projektu je možná jen se souhlasem obou smluvních účastníků, zejména jsou-li u konečného uživatele dány objektivní důvody, pro které nemohl projekt realizovat v určené době.

1.2. Příloha č. 1 smlouvy se mění. Nová příloha č. 1 Podrobný rozpočet – zdůvodnění výdajů CZ (€) je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

1.3. Příloha č. 2 smlouvy se mění takto:

Bod 4.2 Aktivita projektu se mění takto:

Zpracování podkladů pro propagační materiály a další výstupy projektu – prodlouženo do 10/2021

Realizace Klášterních slavností – prodlouženo do 10/2021

Realizace propagace obou institucí – prodlouženo do 10/2021

Využití výstupů na Michalské pouti – prodlouženo do 9/2021

Podrobný rozpočet – plán výdajů (příloha č. 1 Žádosti o dotaci) se mění analogicky se změnami dle nové přílohy č. 1 Podrobný rozpočet – zdůvodnění výdajů CZ (€), která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek II.

2.1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Článek III.

- 3.1. Dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, každý z nich má platnost originálu a jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována stejným způsobem jako smlouva.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že si text dodatku řádně před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne

Za FMP-projektového partnera:

.....
Euregio Egrensis, Regionální sdružení obcí a měst
zastoupené
Ing. Lubomírem Kovářem
na základě plné moci

V Karlových Varech dne

Za konečného uživatele:

.....
Město Ostrov
Ing. Jan Bureš
starosta