

## Dodatek č. 1

k dohodě o provedení záchranného archeologického výzkumu  
podle § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění  
a § 1746 odst. 2 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
číslo jednací oprávněné organizace: 262/222/2021  
číslo v evidenci smluv objednatele: OR/21/71470

### OBJEDNATEL/STAVEBNÍK

#### Pardubický kraj

Se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  
Zastoupený: Mgr. Miroslavem Janovským, vedoucím odboru rozvoje  
Osoby oprávněné jednat  
ve věcech technických: Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Bc. Petr Jakoubek nebo Ing. Miroslav Netolický  
IČ: 708 92 822  
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.,  
č. ú.: 220430336/0300  
Kontaktní osoba: [REDAKCE]

a

### OPRÁVNĚNÁ ORGANIZACE (ZHOTOVITEL):

#### Východočeské muzeum v Pardubicích

se sídlem: Zámek č.p. 2, 530 02 Pardubice  
Jednající: ředitelem M [REDAKCE]  
IČ: 144 50 542  
DIČ: CZ14450542  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Pardubice  
Číslo účtu: 26534561/0100  
Kontaktní osoba: [REDAKCE] – vedoucí archeologického oddělení; [REDAKCE]

Oprávněná organizace je oprávněna provádět záchranné archeologické výzkumy (dále jen „ZAV“) na základě povolení Ministerstva kultury ČR zn. 9650/2002-OPP/P ze dne 1. 10. 2002 a smlouvy mezi Akademií věd ČR a muzeem ze dne 12. 11. 2002 vydaného podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).

## PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 31. 3. 2021 dohodu (dále jen „Dohoda“) o provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“) formou archeologického dohledu na stavbě „**Modernizace silnice II/322 Kojice**“, V čl. III. odst. 3 Dohody, se smluvní strany dohodly, že v případě pozitivního archeologického zjištění bude uzavřen dodatek k Dohodě, ve kterém budou specifikovány náklady, rozsah a termín realizace vlastního ZAV. Vzhledem ke skutečnosti, že došlo k naplnění podmínek, které předvíдалo výše uvedené ustanovení Dohody a došlo k pozitivnímu archeologickému zjištění, uzavírají smluvní strany tento dodatek k Dohodě.

## **ČLÁNEK I. ROZSAH A PŘEDMĚT DODATKU**

1. Předmětem plnění tohoto dodatku je závazek oprávněné organizace realizovat vlastní ZAV, tj. jeho terénní část , tj. vlastní exkavace a dokumentace archeologických situací a vyzvednutí archeologických nálezů a vzorků, zpracování a vyhodnocení nemovitých a movitých archeologických situací a nálezů v nálezové zprávě (zpracování zahrnuje laboratorní ošetření movitých nálezů získaných při ZAV, nejnnutnější odborné analýzy těchto movitých nálezů, digitalizaci dokumentace a odborné vyhodnocení v nálezové zprávě). Obsah nálezové zprávy vychází z pokynů Archeologického ústavu AV ČR Praha, v.v.i.).

## **ČLÁNEK II. TERMÍN PLNĚNÍ**

1. Termín plnění terénní části ZAV je od **28. 6. 2021** do **27. 7. 2021**.
2. Termín plnění zpracování a vyhodnocení ZAV je od **28. 7. 2021** do **28. 7. 2023**

## **ČLÁNEK III. NÁKLADY NA ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM**


1. Celkové náklady na provedení záchranného archeologického výzkumu nepřekročí částku 373 900,-- Kč (bez DPH slovy dvě stě sedmdesát tři tisíc devět set korun českých. Tato částka se skládá z 2 položek:
  - a) Z nákladů spojených s prací zaměstnanců Východočeského muzea v Pardubicích, tj. nákladů, které jsou součástí příspěvku na provoz Východočeského muzea v Pardubicích v roce 2021. Tyto náklady nepřekročí částku 66 600,-- Kč, slovy šedesát šest tisíc šest set korun českých.
  - b) Z vícenákladů nezahrnutých v příspěvku na provoz Východočeského muzea v Pardubicích v roce 2021. Tyto náklady nepřekročí částku 307 300,-- Kč, slovy tři sta sedm tisíc tři sta korun českých.
2. Po ukončení záchranného archeologického výzkumu předloží Východočeské muzeum v Pardubicích odboru kultury, sportu a cestovního ruchu Krajského úřadu Pardubického kraje kalkulaci skutečných celkových nákladů rozlišených podle bodu 1 a) a 1 b).
3. Kalkulace nákladů pro roky 2022 a 2023 (zpracování a vyhodnocení ZAV) bude prováděna podle skutečně vynaložených nákladů, a to na základě pracovních výkazů zaměstnanců oprávněné organizace, fakturovaných nákladů smluvních partnerů, cestovních příkazů a ostatních nákladů spojených s touto částí ZAV **do 28. 7. 2023**.

#### ČLÁNEK IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Podepsáním tohoto dodatku neporuší účastníci dohody žádný závazek nebo ujednání, jehož je stranou a není jí známa žádná okolnost, která by uzavření tohoto dodatku a plnění z něho vyplývajících bránila.
2. Účastníci tohoto dodatku potvrzují, že dodatek uzavírají dobrovolně, srozumitelně, prosti omylu a žádný z nich nebyl v tísní či pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže své podpisy.
3. Oprávněná organizace má právo odstoupit od této dohody, poruší-li stavebník své povinnosti z této dohody vyplývající.
4. Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každá ze stran dohody obdrží po dvou.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu statutárními zástupci obou smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
7. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě/dodatku uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se mluvní strany se dohodly, že smlouva či její dodatek budou uveřejněny bez těchto údajů. Dále se mluvní strany dohodly, že smlouva/dodatek budou uveřejněny bez podpisů.
8. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva obsahovala osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytuje/neposkytuje (*zhotovitel nehodící se škrtně*) zhotovitel svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Statutárním městem Pardubice. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně.


*Ostatní ustanovení Dohody nedotčená tímto dodatkem č.1 zůstávají beze změn.*

V Pardubicích dne 30. 07. 2021




Mgr. Miroslav Janovský,  
vedoucí odboru rozvoje Pardubického kraje

V Pardubicích dne:



Mgr. Tomáš Libánek,  
ředitel Východočeského muzea v Pardubicích



## Příloha č. 1 – položkový rozpočet pro dodatek č. 1

| <i>Příloha č. 1</i><br><i>položkový rozpočet*</i>      |                   |                            |                      |                              |                   |                                     |   |
|--|-------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|
| 20 pracovních dní x 8,5 h                              | Archeolog<br>(1x) | Vedoucí<br>technik<br>(1x) | Dokumentátor<br>(1x) | Terénní<br>pracovník<br>(6x) | Celkové náklady   | Mzdové náklady<br>VČM v Pardubicích | Celkové náklady bez<br>mzdových nákladů |
| <b>Kč/hod</b>  | 430               | 370                        | 300                  | 170                          |                   |                                     |   |
| Archeolog  | 60                |                            |                      |                              | 25 800,00         | 25 800,00                           | 0,00                                    |
| Vedoucí technik  |                   | 170                        |                      |                              | 62 900,00         | -                                   | 62 900,00                               |
| Práce v terénu – dokumentátor                          |                   |                            | -                    |                              | -                 | -                                   | -                                       |
| Práce v terénu – terénní pracovník                     |                   |                            |                      | 1 020                        | 173 400,00        | -                                   | 173 400,00                              |
| Geodetické zaměření výzkumu a tvorba plánu             |                   |                            |                      |                              | 30 000            | -                                   | 30 000                                  |
| <b>CELKEM TERÉNNÍ ČÁST ZAV</b>                         |                   |                            |                      |                              | <b>292 100,00</b> | <b>25 800,00</b>                    | <b>266 300,00</b>                       |
| <b>ZPRACOVÁNÍ ZAV (pouze stavebně-technické sondy)</b> |                   |                            |                      |                              |                   |                                     |   |
| Tvorba nálezové zprávy                                 | 60                |                            |                      |                              | 25 800,00         | 25 800,00                           | 0,00                                    |
| Digitalizace kresebné dokumentace + aplikace GIS       |                   |                            | 110                  |                              | 33 000,00         | -                                   | 33 000,00                               |
| Laboratorní ošetření nálezů                            |                   |                            | 40                   |                              | 12 000,00         | 12 000,00                           | 0,00                                    |
| Environmentální analýzy                                |                   |                            |                      |                              | 8 000,00          | -                                   | 8 000,00                                |
| Konzervace kovů a skla                                 |                   |                            |                      |                              | 3 000,00          | 3 000,00                            | 0,00                                    |
| Kresebná dokumentace vybraných nálezů                  |                   |                            |                      |                              | -                 | -                                   | -                                       |
| Pomocný materiál (obalový materiál, tisk NZ...)        |                   |                            |                      |                              | 0,00              | -                                   | 0,00                                    |
| <b>CELKEM ZPRACOVÁNÍ ZAV</b>                           |                   |                            |                      |                              | <b>81 800,00</b>  | <b>40 800,00</b>                    | <b>41 000,00</b>                        |
| <b>CELKEM (terénní část + zpracování)</b>              |                   |                            |                      |                              | <b>373 900,00</b> | <b>66 600,00</b>                    | <b>307 300,00</b>                       |

\*Položky v rozpočtu jsou pouze orientační, jejich výše je variabilní, avšak celkové náklady jsou maximální.