

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 10. 6. 2021 dle ust. § 2079 a násl., zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace**
Březinova 4042/114, 586 01 Jihlava
Zastoupená: Mgr. Lenkou Mončekovou - ředitelkou MŠ Mozaika Jihlava
IČ: 70993165
Neplátce DPH.
Bankovní spojení: *ř -*

K podpisu smlouvy oprávněná: Mgr. Lenka Mončeková, ředitelka MŠ Mozaika

1.2. Zhotovitel: **Lubomír Vajngát, U Hřbitova 26, 586 01 Jihlava**
IČ: 72528141
Bankovní spojení:

1.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Petra Podařilová
za zhotovitele: Lubomír Vajngát

2. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 10. 6. 2021, a to úprava předmětu díla o vícepráce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky.
- 2.2. Předmětem tohoto dodatku je provedení dodatečných prací nad rozsah stanovený smlouvou o dílo, specifikovaných nabídkou ze dne 23. 7. 2021. Vícepráce budou provedeny ve třídě Rozmarýnci pracoviště MŠ Březinova 114.
- 2.3. Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká víceprací, které je nutné provést pro řádné provedení díla.

3. Vícepráce

- 3.1. Ve třídě Rozmarýnci pracoviště MŠ Březinova 114 bylo po odkrytí staré podlahové krytiny zjištěno podmáčení. Po vysušení podklad podlahy praskal. Původní podklad byl zhotovitelem vyhodnocen jako nekvalitní – špatně provedený původním zhotovitelem.
- 3.2. Pro dokončení prací bylo nutné prasklou podlahu zapravit, z části vybetonovat a vylít novou stěrkou.

4. Kupní cena

4.1. Cena víceprací je stanovena způsobem výpočtu nabídkové ceny ze dne 23. 7. 2021.

Původní cena prací v MŠ Březinova 114 – třída: 51 440,- Kč

Nová cena prací v MŠ Březinova 114 – třída: 66 145,- Kč.

Původní cena celkem bez DPH: 196 490,- Kč.

Nová cena celkem bez DPH: 211 195,- Kč.

Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění ke dni povinnosti přiznat daň.

5. Odpovědnost za vady

- 5.1. Smluvní strany se dohodly, že na vady způsobené nekvalitním původním podkladem ve třídě Rozmarýnci odloučeného pracoviště MŠ Březinova 114 nemůže být poskytnuta sto procentní záruka. Vady budou v tomto případě řešeny individuálně.

6. Platební podmínky

- 6.1. Dodavatel má právo fakturovat provedené práce na jednotlivých pracovištích zvlášť, vždy po splnění kompletního díla na daném pracovišti. Výše faktur musí odpovídat skutečně provedeným pracím odsouhlaseným objednatelem a přiloženému soupisu provedených prací.

7. Závěrečná ustanovení

- 7.1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 10. 6. 2021 zůstávají beze změny.
- 7.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 7.3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku ke kupní smlouvě včetně veškerých osobních údajů, které jsou v něm obsaženy.
- 7.4. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Jihlavě, dne 27. 7. 2021

Objednatel:

Zhotovitel:

Mgr. Lenka Mončeková
ředitelka MŠ Mozaika Jihlava