

Dodatek č. 1

*ke smlouvě o dílo „WIFI AP pro objekty Domova mládeže“,
uzavřené dne 28.06.2021*

Organizace: Domov mládeže a školní jídelna, Praha 9, Lovosická 42
jednající: Mgr. Lada Sojková, ředitelka organizace
se sídlem: Lovosická 42/439, 190 00 Praha 9
IČ: 00638706
tel: 286 003 111

dále jako „**objednatel**“ na straně jedné

a

Obchodní společnost: Pavel Holeček
se sídlem: [REDACTED]
IČ: 60515236
tel: [REDACTED]

dále jen jako „**zhotovitel**“ na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „*smluvní strany*“).

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo „WIFI AP pro objekty Domova mládeže“ ze dne 28. 06. 2021 (dále jen jako „*Smlouva*“), kterým se upravuje
Čl. V. Průběh realizace a dokončení díla, odst. 4.

Preamble

Dodatek se sepisuje na základě oznámení objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu v termínu dokončení díla, které objednatel při zadávání veřejné zakázky neznal.

Předmět dodatku/ změny

Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu dokončení díla, a to v prostorách 6. a 7. patra (7. NP a 8. NP) v objektu SO 02, která jsou dotčena stavebními pracemi v rámci rekonstrukce. Odst. 4 čl. V. Smlouvy se doplňuje o následující ujednání.

Zhotovitel se zavazuje dílo v úseku 6. a 7. patra objektu SO 02 dokončit a vyzvat objednatele k jeho převzetí nejpozději do **27.08.2021**.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
2. V ostatním zůstávají ustanovení Smlouvy nezměněny.
3. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své podpisy.

V Praze dne 15.07.2021.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Lada Sojková

.....
Pavel Holeček