



MDOBPF008YCMD

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní

město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
IČO: 00242098
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení: Ing. Pavel Svoboda, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram
č. účtu: 27-521732389/0800
kontaktní osoby: ve věcech technických – Ing. Vladimír Melichar, referent odboru místního
rozvoje, tel.: 606 726 198; e-mail: melichar@mestodobris.cz

na straně jedné jako **objednatel**

a

ANDAF-TIER, s.r.o.

se sídlem: Primátorská 296/38, Praha 8, 180 00
adresa pro doručování: Primátorská 296/38, Praha 8, 180 00
IČO: 02330407
DIČ: CZ02330407 (je plátcem DPH)
zastoupení: Ernst Daniel, jednatel společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 218 240,
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 115-2768380257/0100
kontaktní osoby: Daniel Ernst, jednatel
tel.: 775 777 672; e-mail: andaftier@gmail.com

na straně druhé jako **zhotovitel**

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník), tento

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na stavební práce

I. Úvodní ustanovení

V souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů uzavřel objednatel se zhotovitelem dne 26.05.2021 Smlouvu o dílo (dále jen **smlouva**), jejíž uzavření schválila Rada města Dobříše usnesením č. 7/88/2021/RM dne 18.05. 2021 na stavební práce „**Oprava střech zimního stadionu Dobříš – SO-01 Objekt šaten**“.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele o prodloužení termínu v souvislosti s problémy se zajištěním materiálu na trhu dohodly na následující změně smlouvy:

- ✓ Ustanovení článku III odst. 3 smlouvy nově zní: „Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat dokončené dílo bez zbytečného odkladu Objednateli **nejpozději do 31.08.2021**“.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
4. Dodavatel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno.
6. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
7. Uzavření tohoto dodatku schválil v souladu s čl. 8 odst. 12 směrnice č. 1/2020, o zadávání zakázek malého rozsahu, starosta města.

V Dobříši 23.7.2021
Za objednatele



Ing. Pavel Svoboda
starosta města

V Dobříši 23.7.2021
Za zhotovitele

Daniel Ernst
jednatel