



Změna během výstavby Příloha č. 1

Zhotovitel : ALGON, a.s. se sídlem Ringhofferova 1/115. provozovna Joštova 1, 350 02 Cheb	IČO : 284 20 403 DIČ : CZ 284 20 403 Bankovní spojení : KB, a.s. č. ú. 43-3761650247/0100	Objednatel : KSÚS Karlovarského kraje, p.o. Chebská 282 356 01 Dolní Rychnov	IČO : 70947023 DIČ : CZ70947023 Bank. spojení : KB, a.s., 4V č. ú. 78-2495840247/0100
---	--	---	--

Číslo stavby : G23-20-0738
Název stavby : Oprava povrchu silnice III/21227 Hradiště - Jindřichov II. Etapa
SOD č. 659/OEO/2020

poř. č.	stavební objekt	cena dle SOD	cena VCP+MNP	fakturováno od zahájení do konce předchozího období	Celková cena díla včetně dodatku č. 4	fakturováno celkem od zahájení do konce probíhajícího období	zbývá vyfakturovat	cena po VCP+MNP
VRN	VRN	127 000	-5 000	0	122 000	122 000	0	122 000
SOD	SO 101b Velkoplošná oprava	3 542 379	-64 800	0	3 477 579	3 477 579	0	3 477 579
Nospec.	Položky nespecifikované ve výměr	12 000	0	0	12 000	12 000	0	12 000
	Celkem bez DPH	3 681 379	-69 800	0	3 611 579	3 611 579	0	3 611 579
	Celkem s DPH	4 454 468		0	4 370 010	4 370 010	0	4 370 010

Za zhotovitele : Michael Nonejl, stavbyvedoucí
Datum : 26.07.2021

Za objednatele : [redacted] plouchová
Datum : 26.07.2021

