

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č.: 2021_03_29_1

Smluvní strany

Společnost XERXES spol. s r.o.

Sídlo: Kyselova 1188, PSČ 182 00, Praha 8

Korespondenční a doručovací adresa: Sokolovská 112/56, PSČ 186 00, Praha 8

IČ: 26172861, DIČ: CZ26172861

bankovní spojení :

bankovní spojení :

zastoupená jednatelem panem
(dále jen „dodavatel“ na straně jedné)

a

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.

Sídlo: Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor

IČ: 25171127, DIČ: CZ25171127

Zastoupená jednatelem: Mgr. Janem Bendou, MBA

(dále jen „odběratel“ na straně druhé)

společně též „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021_03_29_1, ze dne 31.03.2021, (dále jen „smlouva“), v tomto znění:

I.

Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany se dohodli na změně způsobu úhrady za dodávku předmětu smlouvy (odstavec II., článek c) - nový text: Úhrada dodávky předmětu smlouvy bude provedena na základě zálohové faktury ve výši 400.000,- Kč bez DPH se splatností 09.08.2021 a na základě řádné, závěrečné faktury/daňového dokladu dodavatele, kde bude tato záloha odečtena. Splátost řádné, závěrečné faktury/daňového dokladu dodavatele, bude 30 dnů ode dne dodání předmětu smlouvy odběrateli.
- 2) Smluvní strany se dohodli na změně dodacího termínu předmětu smlouvy (odstavec V., článek a) z 23.08.2021 na 22.10.2021

V Praze dne 24.7.2021

Dodavatel

XERXES spol. s r.o.

Jan Krupička - jednatel

V Táboře dne 29.9.2021

Odběratel

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.

Mgr. Jan Benda, MBA – jednatel