

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 2
„STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMOVA PRO SENIORY PELHŘIMOV
vybudování zastřešení”

Tento dodatek ke smlouvě o dílo, ze dne 02. 07.2020, mění uvedené články smlouvy takto:

Smluvní strany

Objednatel: Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace
Radětínská 2305, 393 01 Pelhřimov
IČO: 751362951
Zastoupený: Mgr. Bc. Petrou Kratochvílovou, DiS, ředitelkou

Zhotovitel: Bačina s.r.o.
U Agrostroje 920, 393 01 Pelhřimov
IČO: 03516512
DIČ: CZ03516512
Zápis v OR: KS v českých Budějovicích, sp.zn. C24440
Zastoupený Zdeňkem Bačinou, jednatelem

II. Předmět díla

1. Objednatel využívá svého práva plynoucího z ustanovení čl. II odst. 6 a omezuje rozsah díla, a sice že nebude provedeno následující:
 - venkovní posuvné žaluzie, včetně souvisejících prací dle položkového rozpočtu, který je součástí veřejné zakázky; - nerezové zábradlí.
2. Zhotovitel s rozhodnutím objednatele plně souhlasí a bere jej na vědomí, což stvrzuje podpisem tohoto dodatku.
3. Ostatní ustanovení tohoto článku smlouvy zůstávají nedotčena.

IV. C

ena díla S ohledem na výše uvedené sjednává se
cena díla takto:

Cena 147 856 Kč

DPH 15% Celková cena 170034.4

Ostatní ustanovení tohoto článku smlouvy zůstávají nedotčena.

V. Finan

cování Bod 5 se mění takto:

Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura” v textu faktury,
- celkovou sjednanou cenu s uvedením příslušné sazby DPH,
- soupis všech uhrazených nebo vystavených faktur s uvedením příslušné sazby DPH,
- částku zbývající k úhradě konečné faktury s uvedením příslušné sazby DPH.

Bod 9 se mění takto:

1. Objednatel není od 7.5.2021 plátcem DPH. Předmět plnění tedy již nepodléhá přenesené daňové povinnosti dle S92e zákona 235/2004. Plnění uvedené na daňovém dokladu vystavené zhotovitelem bude uvedeno včetně DPH. DPH je povinen přiznat a uhradit zhotovitel.
2. Ostatní ustanovení tohoto článku smlouvy zůstávají nedotčena

VII. Převzetí předmětu díla

1. Zhotovitel prohlašuje, že nově sjednaný rozsah díla je hotov, proveden a schopný k předání objednateli.
2. Dílo v rozsahu stanoveném výše bylo předáno a převzato zápisem do stavebního deníku.
3. Objednatel podpisem tohoto dodatku stvrzuje, že dílo bylo předáno hotové a ve stavu dle zápisu ve stavebním deníku.
4. Ostatní ustanovení tohoto článku smlouvy zůstávají nedotčena. Nedotčeno zůstává i stanovení výše smluvní pokuty, která vznikla před účinností tohoto dodatku.

Závěrečná ujednání dodatku

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena, včetně ustanovení o zárukách ohledně nově stanoveného rozsahu díla a včetně jejího dodatku č. 1.
2. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden zhotovitel.

V Pelhřimově, dne 4.8.2021

za objednatele
V Pelhřimově, dne 4.8.2021

za zhotovitele