


DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO





uzavřené podle ust. §§ 2623 - 2630 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: **Základní škola Vsetín, Luh 1544**
Adresa: Jasenická 1544, 755 01 Vsetín
Zastoupená: Mgr. Petrem Kořenkem, ředitelem školy
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: Mgr. Petr Kořenek, ředitel školy
• ve věcech technických:  stavební technik odboru školství a kultury MěÚ Vsetín
IČ: 60990406

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **4mont elektrik s.r.o.**
Adresa: Horní náměstí 3, 755 01 Vsetín
Zastoupena: Bc. Ondřej Topič
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: Bc. Ondřej Topič
• ve věcech technický: 
IČO: 07087896
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 74464
(dále jen zhotovitel)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 19.04.2021 uzavřely smlouvu o dílo, dále jen „smlouva o dílo“. Předmětem této smlouvy je realizace stavby nazvané **REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE – objekt č. 20** „, na kterou zhotovitel předložil nejuvhodnější nabídku.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že „smlouva o dílo“ se z důvodu změny a doplnění díla o další stavební vícepráce a méněpráce mění takto:

1. Předmět smlouvy definovaný v Čl. II. se rozšiřuje o vícepráce uvedené v příloze č. 1 a současně zužuje o méněpráce, uvedené v příloze č. 2 tohoto dodatku.

2. Ve vazbě na změnu rozsahu díla se v čl. IV. odst. 1 smlouvy mění tabulka s cenou díla tak, že se nahrazuje tabulkou rekapitulace ceny takto:

Rekapitulace ceny	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
Cena díla dle původní smlouvy	644 346,-	135 312,66150-	779 658,66
Cena za vícepráce dle přílohy č. 1	136 287,00	28 620,27	164 907,27
Cena méněprací dle přílohy č. 2	63 020,52	13 234, 31	76 254,83
Cena díla celkem	717 612,48	150 698,62	868 311,10

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva, a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Přílohy:

č. 1 - Soupis víceprací

č. 2 – Soupis méněprací

Ve Vsetíně, dne 06. 08. 2021

Ve Vsetíně, dne 06. 08. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Petr Kořenek
ředitel školy

Bc. Ondřej Topič
Jednatel