

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Žižkova 1154/3, Nový Jičín	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Psychologická poradna-čekárna-méně a více práce	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Walbrik s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady			
Z	Dodávka celkem	0	Individuální mimostaveništní doprava	1 000	
	Montáž celkem	0			
R	HSV celkem	21 284			
N	PSV celkem	21 720			
	ZRN celkem	43 003			
	HZS	0			
	RN II.a III.hlavy	43 003	Ostatní VRN	0	
	ZRN+VRN+HZS	44 003	VRN celkem	1 000	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Sosík Jiří Datum : 15.07.21		Jméno : Sosík Jiří Datum : 16. 7. 2021 Podpis:		Jméno : Jiří Novák Datum : 16. 7. 2021 Podpis :	
	Základ pro DPH	0 % činí :		0 Kč	
	Základ pro DPH	15 % činí :		0 Kč	
	DPH	15 % činí :		0 Kč	
	Základ pro DPH	21 % činí :		44 003 Kč	
	DPH	21 % činí :		9 241 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				53 244 Kč	

Poznámka :

Rozpočtované více práce a méně práce odpovídají změnám v projektu požadovaným objednatelem (více v části "Poznámky").
Za objednatele: Mgr. Jiří Novák