

Akce: RPS UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - V. ET. - UL.GEMERSKÁ - dělené výdaje SFPI

		VCP	MNP	Rozdíl
ZL 2-1	Nerealizace dodávky laviček; nerealizace 1ks UV vč. přípojky o délce 10m; dodávka a montáž 3ks škrabáku na obuv	14 775,00	-60 279,84	-45 504,84
ZL 2-2	Bourání stávající dešťové kanalizace vč. 2ks betonových šachet	16 195,61	0,00	16 195,61
ZL 2-3	Stavební úpravy na teplovodním kanále (č.2)	160 361,45	0,00	160 361,45
ZL 2-4	Navýšení zpevněné plochy s asfaltovým krytem s plnou konstrukcí; navýšení dodávky a montáže silničních obrubníků vč. předlažby	58 324,24	0,00	58 324,24
ZL 2-5	Předlažba chodníku z nové dlažby	15 517,21	0,00	15 517,21
<b>Dodatek č.2 CELKEM Kč (bez DPH)</b>		<b>265 173,51</b>	<b>-60 279,84</b>	<b>204 893,67</b>