

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25-2019m

Stavba: VN Špice -VR1-měněpráce

Místo: Kobylá nad Vidnávkou

Datum: 12.07.2021


Zadavatel: LESY ČR, s.p. - ST - OPO

Projektant:

Uchazeč: Christos Liolios

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		92 344,48	111 736,82
SO 01	SO 01 Zemní hráz	2 207,80	2 671,44
SO 03	SO 03 Zátopa	90 136,68	109 065,38



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Špice -VR1-méněpráce

Objekt:

SO 01 - SO 01 Zemní hráz

KSO:

Místo: Kobylá nad Vidnávkou

CC-CZ:

Datum: 12.07.2021

Zadavatel:

LESY ČR, s.p. - ST - OPO

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Christos Liolios

IČ:

12669750

DIČ:

CZ

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 207,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 207,80	21,00%	463,64
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00


Cena s DPH

v CZK

2 671,44

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Špice -VR1-méněpráce

Objekt:

**SO 01 - SO 01 Zemní hráz**

Místo:

Kobylá nad Vidnávkou

Datum:

12.07.2021

Zadavatel:

LESY ČR, s.p. - ST - OPO

Projektant:

Uchazeč:

Christos Liolios

Zpracovatel:

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**2 207,80**

HSV - Práce a dodávky HSV


**2 207,80**

4 - Vodorovné konstrukce

**2 100,00**

998 - Přesun hmot

**107,80**



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN Špice -VR1-méněpráce

Objekt:

**SO 01 - SO 01 Zemní hráz**

Místo:

Kobylá nad Vidnávkou

Datum:

12.07.2021

Zadavatel:

LESY ČR, s.p. - ST - OPO


Projektant:

Uchazeč:

Christos Liolios

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>2 207,80</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 207,80
D	4		Vodorovné konstrukce				2 100,00
28	K	463211158	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce	m3	1,000	2 100,00	2 100,00
D	998		Přesun hmot				107,80
33	K	998324011	Přesun hmot pro objekty související se sypanými hrázemi a vodní elektrárny	t	1,540	70,00	107,80



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Špice -VR1-méněpráce

Objekt:

SO 03 - SO 03 Zátopa

KSO:

Místo: Kobylá nad Vidnávkou

Zadavatel:

LESY ČR, s.p. - ST - OPO

Uchazeč:

Christos Liolios

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.07.2021

IC:

DIČ:

IC:

12669750

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

90 136,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	90 136,68	21,00%	18 928,70
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

109 065,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a po

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Špice -VR1-měněpráce

Objekt:

**SO 03 - SO 03 Zátopa**

Místo:

Kobylá nad Vidnávkou

Datum:

12.07.2021

Zadavatel:

LESY ČR, s.p. - ST - OPO

Projektant:

Uchazeč:

Christos Liolios


Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

	90 136,68
HSV - Práce a dodávky HSV	90 136,68
1 - Zemní práce	40 082,25
4 - Vodorovně konstrukce	47 569,50
998 - Přesun hmot	2 484,93



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN Špice -VR1-méněpráce

Objekt:

SO 03 - SO 03 Zátopa

Místo:

Kobylá nad Vidnávkou

Datum:

12.07.2021

Zadavatel:

LESY ČR, s.p. - ST - OPO

Projektant:

Uchazeč:

Christos Liolios

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>90 136,68</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				90,136,68
D	1		Zemní práce				40 082,25
9	K	122101104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem přes 5000 m3	m3	205,550	70,00	14 388,50
	W		205,55 " celkem nedotěženo - méněpráce		205,550		
10	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	102,775	30,00	3 083,25
	W		"50 % lepivost				
	W		0,5*205,55		102,775		
	W		Součet		102,775		
12	K	162601101	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	205,550	90,00	18 499,50
	W		"uložení přebytečného výkopku bude provedeno na pozemek p.č. 1131/2 v k.ú. Černá voda v majetku investora ve vzdálenosti do 4 km				
	W		205,55 " celkem nedotěženo - méněpráce		205,550		
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	205,550	20,00	4 111,00
	W		205,55 " celkem nedotěženo - méněpráce		205,550		
	W		"uložení přebytečného výkopku, vč. jeho rozhrnutí, úpravy plochy po uložení "				
	W		Součet		205,550		
D	4		Vodorovné konstrukce				47 569,50
16	K	463211143	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 kg s urovnáním lící	m3	1,470	1 650,00	2 425,50
	W		0,49*3,0 "Rampa - patka z LK nad 500 kg		1,470		
17	K	463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 500 kg s urovnáním lící	m3	25,080	1 800,00	45 144,00
	W		25,08 "viz. výkaz kubatur - Rampa - rovnanina z LK nad 300 - 500 kg		25,080		
D	998		Přesun hmot				2 484,93
19	K	998324011	Přesun hmot pro objekty související se sypanými hrázení a vodní elektrárny	t	35,499	70,00	2 484,93