

## Stavební rozpočet - méněpráce

Název stavby:			Stavební opravy v kabinetech 201,202,203 a D201B budova č.p. 1258 ve Frenštátě pod Radhoštěm			Doba výstavby:				
Druh stavby:				Začátek výstavby:						
Lokalita:				Konec výstavby:						
JKSO:				Zpracováno dne:						
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová
			<b>Rozměry</b>			(Kč)	<b>Celkem</b>	<b>Jednot.</b>	<b>Celkem</b>	<b>soustava</b>
			<b>Nezařazeno</b>				<b>46 336,96</b>		<b>0,95</b>	
		<b>31</b>	<b>Zdi podpěrné a volné</b>				<b>6 405,00</b>		<b>0,79</b>	
1		317100012RAA	Dodatečná montáž překladu, otvor šířky do 180 cm	kus	2,00	1 920,01	3 840,02	0,25	0,50	RTS II / 2020
2		317100013RAA	Dodatečná montáž překladu, otvor šířky do 240 cm	kus	1,00	2 564,98	2 564,98	0,29	0,29	RTS II / 2020
		<b>60</b>	<b>Omítky ze suchých směsí</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
3		602014111RT5	Omítka jádrová Salith VC ručně	m2	0,00	385,40	0,00	0,03	0,00	RTS II / 2020
4		602014144RT1	Štuk vnitřní i vnější Salith MHF PII ručně	m2	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
		<b>61</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
5		612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	0,00	742,00	0,00	0,03	0,00	RTS II / 2020
6		612100020RA0	Začištění omítek kolem dveří a po elektroinstalaci	m	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
7		610991111R00	Zakrývání podlah	m2	0,00	46,60	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
		<b>64</b>	<b>Výplně otvorů</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
8		642944121RU5	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	0,00	3 100,00	0,00	0,07	0,00	RTS II / 2020
		<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>39 931,96</b>		<b>0,16</b>	
9		766660036RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 90 cm	kus	3,00	3 259,99	9 779,97	0,00	0,01	RTS II / 2020
10		766660016RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 90 cm	kus	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
11		61181523	Zárubeň obložková NORMAL š. 90 cm/st. 18-25 cm	kus	3,00	3 935,00	11 805,00	0,03	0,08	RTS II / 2020
12		61165443	Dveře vnitřní š. 95 včetně garnýže kolejnice,hranolu	kus	1,00	8 690,00	8 690,00	0,03	0,03	RTS II / 2020

13		611601204	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 90x197 cm	kus	0,00	3 200,00	0,00	0,02	0,00	RTS II / 2020
14		642941111RT4	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva	kus	1,00	9 279,99	9 279,99	0,05	0,05	RTS II / 2020
15		766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	1,00	377,00	377,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
16		54926043	Zámek stavební vložkový typ 24026 (80 mm) L	kus	0,00	151,50	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
17		766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	0,00	119,50	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
18		61187181	Prah dubový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
19		998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
		<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
20		771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
21		632411110RT2	Samonivelační stěrka Cemix,ruč.zpracování tl.10 mm	m2	0,00	603,00	0,00	0,02	0,00	RTS II / 2020
		<b>90</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
22		909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	0,00	416,50	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
		<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
23		941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	0,00	180,01	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
		<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
24		978300010RA0	Otlučení vnitřních omítek stěn vápenocem.100 %	m2	0,00	135,99	0,00	0,06	0,00	RTS II / 2020
25		962031116R00	Bourání přiček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	0,00	191,00	0,00	0,32	0,00	RTS II / 2020
26		962023491R00	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MC	m3	0,00	990,00	0,00	2,27	0,00	RTS II / 2020
27		979017112R00	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
28		979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
29		979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
30		979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
31		979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
32		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
33		979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
		<b>H99</b>	<b>Ostatní přesuny hmot</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
34		999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením	t	0,00	2 235,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
		<b>M</b>	<b>Montážní přírážky</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
35		110 R00	Mimostaveništní doprava individual.	Kč	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
		<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
36		210292620R00	Úprava elektroinstalace - vypínače, osvětlení	kus	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
							<b>46 336,96</b>			
Poznámka:										

VERLAG DASHÖFER		Soupis provedených prací - Méněpráce						
Název stavby:	<b>Stavební opravy v kabinetech 201,202,203 a D201B budova č.p. 1258 ve Frenštátě pod Radhoštěm</b>	Objednatel:		IČ/DIČ:				
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:				
Lokalita:		Zhotovitel:		IČ/DIČ:				
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	36			
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	19.07.2021			
Rozpočtové náklady v Kč								
<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady		<b>B</b>	Doplňkové náklady		<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
<b>HSV</b>	Dodávky	1 857,93	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště		0,00	
	Montáž	4 547,07	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava		0,00	
<b>PSV</b>	Dodávky	30 143,07	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy		0,00	
	Montáž	9 788,89			Provozní vlivy		0,00	
<b>"M"</b>	Dodávky	0,00			Ostatní		0,00	
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu		0,00	
<b>Ostatní materiál</b>		0,00						
<b>Přesun hmot a sutí</b>		0,00						
<b>ZRN celkem</b>		46 336,96	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem</b>		0,00	

			<b>DN celkem z obj.</b>	0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>	0,00
					<b>ORN celkem</b>	0,00
					<b>ORN celkem z obj.</b>	0,00
<b>Základ 0%</b>	<b>46 336,96</b>					
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>46 336,96</b>	
<b>Základ 21%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>0,00</b>	
<b>Projektant</b>		<b>Objednatel</b>		<b>Zhotovitel</b>		
<b>Datum, razítko a podpis</b>		<b>Datum, razítko a podpis</b>		<b>Datum, razítko a podpis</b>		
<i>Poznámka:</i>						