

Změnový list č. 11 datum: 09.03.2021

Dodávka výměníku tepla

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměř SoD

Akce :	kompletní rekonstrukce administrativní budovy objednatele na adrese Olbrachtova 1677/3, Praha 4, PSČ: 140 00 včetně vnějšího obvodového pláště a provedení úprav pro dosažení maximálních energetických úspor
SOD:	20200160
objednatel / IČ:	Česká republika - Správa státních hmotných rezerv
zhotovitel / IČ:	Trigema Building a.s.

Popis změny	Stávající výměník tepla se nepoužije. Bude nahrazen novým.
Specifikace změny	původní výměník včetně expanzní nádoby se nepoužije a ekologicky se zlikvidují. Dodá se nový výměník typu Sympatic VNV UT, CHL 130 kW, DHW - kW a expanzní nádoba.
Příčina změny	Stávající výměník byl shledán technikem výrobce výměníku jako nevhodný pro další použití. Servisní technik zpracoval servisní list, kde uvedl důvody nevhodnosti dalšího využití výměníku. Jako náhrada se dodá nový výměník tepla vč. Expanzní nádoby.

vliv změny na harmonogram:	ne
dopad do smluvních termínů:	ne

vliv změny na cenu díla:	ano
dodad do ceny (navýšení bez dph)	185 638,80 Kč

příloha změnový list č.11 - položkový rozpočet

Vypracoval : M. Hendrich

datum:

Datum :

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
Trigema Building a.s.,		20.4.2021

Schválil:

TDI	Podpis	Datum
Realstav MB s.r.o.,		20.4.2021

Projektant	Podpis	Datum
		20.4.21

prevzal:

Objednatel	Podpis	Datum
		20.4.21

Změnový list č. 11
Dodávka výměníku tepla

kompletní rekonstrukce administrativní budovy objednatele na adrese Olbrachtova 1677/3, Praha 4, PSČ: 140 00 včetně vnějšího obvodového pláště a provedení úprav pro dosažení maximálních energetických úspor

Změnový list č. 11

Částka a výměra dle smlouvy						Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty			
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
		Sympatic VNV UT, CHL 130 kW, DHW - kW	kpl	0	181 149,60 Kč	0,00	1	181 149,60 Kč	181 149,60	1,00	181 149,60 Kč	181 149,60
		Expanzní nádoba NG 100/6	ks	0	4 489,20 Kč	0,00	1	4 489,20 Kč	4 489,20	1,00	4 489,20 Kč	4 489,20

Cena díla bez DPH SoD	112 551 362,00		
DPH 21%	23 635 786,02		
Cena díla včetně DPH	136 187 148,02		
Cena díla bez DPH ZBV1	112 893 393,94	Rozdíl a odpočty bez DPH	185 638,80
DPH 21%	23 707 612,73	DPH 21%	38 984,15
Cena díla včetně DPH	136 601 006,66	Rozdíl včetně DPH	224 622,95

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
Trigema Building a.s.		20.4.2021

Schválil:

TDI	Podpis	Datum
Realstav MB s.r.o.		20.4.2021

Projektant	Podpis	Datum
		20.4.21

Převzal:

Objednatel	Podpis	Datum
		20.4.21