

Změnový list č. 15 datum: 30.03.2021

ZL 15 - dodávka a montáž motorové branky do vstupu objektu

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD

Akce :	kompletní rekonstrukce administrativní budovy objednatele na adrese Olbrachtova 1677/3, Praha 4, PSČ: 140 00 včetně vnějšího obvodového pláště a provedení úprav pro dosažení maximálních energetických úspor
SOD:	20200160
objednatel / IČ:	Česká republika - Správa státních hmotných rezerv
zhotovitel / IČ:	Trigema Building a.s.

Popis změny	Na žádost investora se dodá a osadí do vstupní haly motorové branky.
Specifikace změny	Do vstupní haly se osadí motorová branka typu SG 205.
Příčina změny	Na žádost investora se dodá a osadí do vstupní haly motorové branky.

vliv změny na harmonogram:	ne
dopad do smluvních termínů:	ne

vliv změny na cenu díla:	ano
dodad do ceny (navýšení bez dph)	184 558,00 Kč

příloha	změnový list č.15 - položkový rozpočet
----------------	--

Vypracoval : M. Hendrich datum:

Datum :

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Trigema Building a.s.,	Podpis	Datum
			20.4.2021

Schválil:

TDI	Realstav MB s.r.o.,	Podpis	Datum
			20.4.2021

Projektant		Podpis	Datum
			20.4.21

převzal:

Objednatel		Podpis	Datum
			20.4.21

